

臺中市政府「廉能透明獎」公共工程廉能透明機制類申請表

提案 工程 基本 資料	工程名稱	第四救災救護大隊大肚分隊遷建工程
	主辦機關	臺中市政府消防局
	承攬廠商	通勇營造有限公司
	設計監造單位	寬凌建築師事務所
	專案管理單位	無
	招標方式	原預算：公開招標 追加預算：限制性招標(不經公告)
	招標金額	原預算：64,209,000 元 追加預算：14,877,000 元
	決標方式	最低標
	決標金額	契約金額：58,680,000 元 第一次變更設計追加：13,896,299 元
	履約期限及進度	契約：450 日曆天，變更設計：追加 106 日曆天 竣工日期：113 年 3 月 4 日
	單位承辦人及 主管職稱、姓名	單位承辦人：黃靖雅科員 主管：張仕獻主任

提案工程廉能透明機制簡介

- 1、臺中市政府消防大肚消防分隊轄管海線交通樞紐，工廠林立，救災、救護及大肚溪流域救援等工作相對繁重。現有廳舍民國 72 年興建迄今，為警、消、戶政共同使用，空間及動線難因應日益增長的救災人力與器材配置需求，市府編列 7,908 萬 6 千元興建地上三層新建物，以充實各項軟硬體、裝備、器材及人力，除確保人民生命財產安全外，並讓打火弟兄有更好的環境，得以守護鄉親安全。
- 2、本工程係依據政府採購法辦理公開招標，以公開透明落實政府採購法，維護市場公平競爭秩序之精神，從工程規劃、基本設計、細部設計到發包施工，皆聘請專家學者協助審查及督導，強化工程品質及避免日後履約爭議，並適時導入價值工程管理技術，健全整體品質，避免浪費公帑，使公共工程更臻完善。
- 3、本案徹底落實公共工程委員會所訂定公共工程全生命週期管控機制，投入人力及資源降低成本，於基本設計成果完成並經主辦機關核定後，由專案管理單位針對細部設計文件進行審查並送主辦機關核定在案，審慎辦理規劃設計
- 4、於工程開工前說明會，本局即利用 APP「Line」系統成立工程群組，定期回報工程相關進度及施工狀況，即時掌握施工進度，如對施工項目有須討論細節，透過群組方式即時反應、協調處理，有效避免履約爭議，增進施工效率。
- 5、除實施定期督導外，本局亦召開進度管制檢討會議及工務協調會議管控整體施工進度，並設立工程告示牌，藉由全民督工之方式導入公民參與，使施工作業更透明化，也藉由民眾監督力量，確保工程品質。

興利防弊管理模式 (20%)	1、本工程於設計監造單位進行規劃設計時，即聘請專家學者對規劃設計內容、預算金額及招標方式進行審查，以健全工程整體品質，避免浪費公帑，使工程更臻完善。 2、由本局局長每週主持召開進度管制檢討會議、副局長每月主持召開進度管制檢討會議，落實管控施工進度及工程品質，藉由機關內控平台機制，有效協調、掌控工程狀況，建立順暢溝通管道。 3、施工期間由本局簡任層級以上長官帶隊，並邀請專家學者一同進行工程督導，以期提高工程品質。 4、建立廉能透明措施，風險管理是「管理不確定的不安全，和控制潛在的危害」，其執行步驟為風險確認→風險衡量→風險決策→風險管理→成效考核與回饋。本案將臺中市政府業務單位、監造、承包商視為同一風險管理小組團隊，強化工程倫理誠信觀念，定期檢討本工程可能遭遇的廉政風險，發揮顯著之興利防弊價值及目標。 5、建立工地 CCTV 施工即時資訊系統現場施工現況全程拍照或攝影，即時提供主辦機關。 6、建立 LINE 群組即時上傳工地資訊，施工日誌及監造報表依規填報，並每日傳送至主辦及監督機關備查。 7、工程檢驗停留點檢核表、拍照及攝影資料及材料送審過程及抽查驗之紀錄適時上傳或提供主辦及監督機關備查。 8、適時提供各項抽查驗缺失改善資料予主辦及監督機關，完善缺失改善結果複核機制，致力於提升公共工程品質。 9、工程驗收前使用單位積極至現場清點數量及施工項目內容檢核，初驗、正式驗收作業皆外聘建築及機電專家協助驗收，以期驗收結果如質完成。
推動透明機制相關措施 (32%)	1、本工程以公開招標方式，將工程案件相關資料、設計皆上傳公開於政府電子採購網站上，減少廠商資訊落差。藉由公開透明方式增進履約效能，防

	止採購弊端。 2、本工程為強化工程施工控管，於開工前說明會即利用 Line 系統成立工程群組，每日施工廠商及監造單位均應定時陳報當日施工狀況(包含工程進度、出工狀況、機具數量、施工項目、施工照片等)，而其紙本資料(施工日誌、監造報表、施工照片、抽查驗檢核表等)亦提報予本局備查。 3、監造單位辦理工程督導、查核或是施工廠商申請估驗時，其自主檢查表、檢驗停留點檢核表、材料出廠證明、抽查驗紀錄、缺失改善紀錄等工程相關文件，均提報予監造單位審查後轉予本局備查。 4、本案工程相關資訊均揭露於本府網站，本案動土典禮時，市府亦張貼動工新聞稿於本府網站。
履約效能風險控管機制 (25%)	1、工程履約階段管控項目作為，落實三級品管制度。 2、按時填報工程會公共工程標案管理系統及本府標案管理系統。 3、本工程使用單位每日派員至現場督導工程進度，主辦單位每二週召開工務協調會議，管控整體施工進度，如施工廠商對施工項目有疑慮處，亦透過公務協調會議即時反應、協調處理，有效避免履約爭議。
公民參與之程度 (15%)	1、工程告示牌暢通民眾陳情及全民督工管道。 2、製作工程施工宣傳單內含施工範圍、時程、時段、本局電話、施工廠商及電話、全民督工專線等，並投入鄰里辦公室，讓附近住戶居民更加了解工程相關資料，拉近與民眾溝通距離，減少民眾疑慮，維護機關形象。 3、辦理開工前品質管理宣導及敦親睦鄰說明會，與廠商、附近住戶居民進行必要之溝通及意見回饋，達成與地方民眾溝通之目的，強化公民參與程度。 4、辦理動土典禮除地方首長外，亦邀請媒體記者、工程專家、地方人士等參與，使民眾充份瞭解本工程相關資訊。
創新創意作為 (8%)	1. 推動綠建築及提升智慧建築相關指標。 2. 透過公共藝術設置加強公民參與及教育推廣活動。

相關附件	(請依序將相關附件按「附件 1、附件 2、…」方式標明，並接續於本表之後成一電子檔)
聯絡窗口	姓名：黃靖雅 電話：23811119#116 e-mail：hbtcm00655@taichung.gov.tw

臺中市政府「廉能透明獎」公共工程廉能透明機制類--機關自主檢核表

檢視內容	是&否(勾選是請填寫右方欄位)	案件事由	處理情形
1. 工程進度是否未達 50%?	☐ 是 ☒ 否		
2. 本案是否曾遭投訴或反映採購作業瑕疵，如綁標、圍標及洩漏採購資訊等情事?	☐ 是 ☒ 否		
3. 廠商對採購作業及履約事項是否有爭議，提出異議、申訴或申請調解，以致嚴重延宕工程進度?	☐ 是 ☒ 否		
4. 規劃設計、監造及履約過程是否具有重大違失，如廠商偷工減料、未按圖施工、逾期完工、調換試體等情事?	☐ 是 ☒ 否		
5. 工程期間是否遭遇嚴重影響機關聲譽之風險，如重大陳抗事件、媒體負面報導或屢遭民眾檢	☐ 是 ☒ 否		

舉、議員質詢等情事?			
6. 工程採購及履約過程是否曾發生遭檢察、調查或廉政等機關調卷、約談、搜索或扣押等狀況?	☐ 是 ☒ 否		
7. 機關人員及廠商是否有利益輸送、請託關說及飲宴招待或其他不當情事，而涉犯刑事及行政責任?	☐ 是 ☒ 否		
總結	☐ 是：__個 ☒ 否：7個	參賽案件須無以上負面條件(自主檢查表須全數為否，始得參賽)	是否符合參賽資格 ☒ 是 ☐ 否

興利防弊管理模式

局長每週主持召開進度管制檢討會議

秘書室報告事項：

(二) 通建工程：

順次	工程名稱	上週執行進度	本週預定進度	需注意、檢討改進及協助事項
1	原仲敦及敦茂九 消防局分隊通建 工程	1. 基礎施作完成。 2. 水電配管。 3. 地下室防水。	1. 基礎施作完成。 2. 基礎鋼筋綁紮。 3. 水電配管。	1. 地下室進度： 預定：10.12% 實際：73.12% 2. 經費執行進度： 1) 截至112年3月12日，累計支付金額2,000萬餘元。 2) 本星期112年3月22日辦理第4期款項撥付，查核經費撥付，經查核無誤，請儘速撥付。 3. 查核經費撥付：112年3月22日，累計撥付金額10,000萬元。
2	原山莊及敦茂九 消防局分隊通建 工程	1. 112年3月22日完成。	1. 基礎。 2. 基礎鋼筋綁紮。 3. 水電配管。 4. 地下室防水。	1. 地下室進度： 預定：10.12% 實際：10.12%

秘書室報告事項：

(二) 通建工程：

順次	工程名稱	上週執行進度	本週預定進度	需注意、檢討改進及協助事項
1	原仲敦及敦茂九 消防局分隊通建 工程	1. 基礎施作完成。 2. 水電配管。 3. 地下室防水。	1. 基礎施作完成。 2. 基礎鋼筋綁紮。 3. 水電配管。	1. 地下室進度： 預定：10.12% 實際：73.12% 2. 經費執行進度： 1) 截至112年3月12日，累計支付金額2,000萬餘元。 2) 本星期112年3月22日辦理第4期款項撥付，查核經費撥付，經查核無誤，請儘速撥付。 3. 查核經費撥付：112年3月22日，累計撥付金額10,000萬元。
2	原山莊及敦茂九 消防局分隊通建 工程	1. 112年3月22日完成。	1. 基礎。 2. 基礎鋼筋綁紮。 3. 水電配管。 4. 地下室防水。	1. 地下室進度： 預定：10.12% 實際：10.12%

副局長每月主持召開進度管制檢討會議

臺中市政府消防局 112 年 4 月標案進度管制會議議程

壹、時間：112 年 4 月 10 日（星期一）14 時

貳、地點：本局 5 樓應變中心

參、主持人：戴副局長婉妮

肆、出席(列席)人員：如簽到表

伍、提案事項及決議：

案由一：本局基本設施補助計畫辦理情形：

一、本局 111 年度基本設施補助計畫共 4 案，說明如下：

順次	執行 科室	案件名稱	執行進度%		落後類別	落後原因	解決對策
			預定	實際			
1	秘書室	消防廳舍整建計畫(大肚分隊)	100	95	其他-其他	本案工作內容已完成，惟經費未用，請儘速撥付。	趕辦經費核銷作業。
2	消防科	消防車輛汰購及救災救護(永福消防車 11 輛)	100	55	其他-其他	國內外消防車輛廠商，因全球經濟不景氣，導致車身零件短缺等問題，影響全球供應，無法按原計畫生產及運到，請儘速向廠商洽詢，俾能儘速交貨。本局以 111 年 5 月 16 日中市消防字第 1110027608 號函同意展延。	積極與廠商聯繫，並請廠商隨時掌握生產及出貨動態，於貨物運到後立即通知本局，儘速完成交貨。

臺中市政府消防局 111 及 112 年度標案管考期程會議紀錄

壹、時間：112 年 4 月 10 日（星期一）下午 14 時

貳、地點：本局 5 樓應變中心

參、主持人：戴副局長

肆、出席(列席)人員：如簽到表

伍、主席致(指)示事項：

一、截至本會議召開日，本局 110 年標案計有 1 案尚未結案(工程計 1 案)、111 年標案計有 6 案尚未結案(災害搶救科計 3 案及秘書室計 3 案)、112 年度有 79 案(100 萬以上標案計 45 案、未達 100 萬標案計 17 案、共計 7 案、工程計 10 案)。111 年度尚未結案案件請災害搶救科及秘書室盡速趕辦；112 年度案件請各單位依案件期程辦理，以避免執行進度落後。(各單位)

二、有關消防廳舍整建計畫(大肚及石岡分隊)，請秘書室依期積極辦理，避免落後，以爭取本局榮譽進而提升執行力。(秘書室)

興利防弊管理模式

聘請專家學者於施工期間進行工程督導



附表二、督導紀錄表

計畫計畫名稱	(若無,免填)	計畫
計畫所屬	臺中市政府	主辦機關
工程主管機關	臺中市政府	督導日期
計畫名稱	第四救災救護大隊大社分隊遷建工程	地點
主辦機關	臺中市政府消防局	臺中市九龍區德興路108-109-110-111地號
設計單位	寬達建築師事務所	監造單位
督導單位	寬達建築師事務所	承造商
督導經費(千元)	119,346千元	新約金額(千元)
工程概算	預計興建地上5層地下1層鋼筋混凝土建築,總樓地板面積4,036.71㎡。	
工程進度	截至111年12月30日止:	
總費及開支	1.工程費計畫進度:預定54.60%;實際:34.41%	
前期工程概況	2.目前進行:22.22%。應進而未進工程:	
督導委員	外聘:郭永安委員、許如賢委員 內聘:地文系專門委員	開工及預定完工日期
督導及工作人員	領隊:地文系專門委員 工作人員:秘書室管訓考核組林顯毅組長、黃瑞雅科員	111年06月29日開工 112年10月18日完工
品質管理	一、品質管理制度 A、主辦機關、監造單位 (一)主辦機關 1.監造計畫書於開工前核定。 2.主辦機關建立督導機制,並外聘委員協助工程督導。 3.辦理施工品質管理、協調會議。 4.每月辦理工程督導。 (二)監造單位 1.每2週定期召開督導會議,共計12次;按月督導工程進度及施工品質。 2.材料設備進場都有抽驗紀錄。 3.每周檢查環境保護及安全衛生。 四、承攬廠商 1.材料設備送審而得規定。 二、施工品質	

副 本

發文方式:紙本送達

備 註:

保存年限:

臺中市政府消防局 函

地址:406臺中市南屯區文心南路119號
承辦人:曾清華
電話:04-23811199/16
電子郵件:hbcm0065@taichung.gov.tw

受文者:本局秘書室

發文日期:中華民國112年3月2日

發文字號:中消通字第1120010112號

類別:普通件

密等及解密條件或保管期限:

附件:如主旨

主旨:有關貴事務所檢送本局112年1月3日辦理「第四救災救護大隊大社分隊遷建工程」第一次外聘督導之工程督導改善對策及結果表,本局准予備查,請查照。

說明:復貴事務所112年2月21日(112)寬大違字第1120221001號函。

正本:寬達建築師事務所

副本:通勇營造有限公司、本局秘書室

此

局長孫福佑

臺中市政府消防局工程督導改善對策表

(請填報以上人員及主辦機關改善對策表)

工程名稱:第四救災救護大隊大社分隊遷建工程	(改善前)
	說明改善前:現場改善前,門牌108-109-110-111地號,未改善前,一樓樓板未鋪設。
	(改善中)
	說明改善中:現場改善中,門牌108-109-110-111地號,未改善前,一樓樓板未鋪設。
	(改善後)
	說明改善後:現場改善後,門牌108-109-110-111地號,未改善前,一樓樓板未鋪設。

改善前(改善前)改善中(改善中)改善後(改善後)

改善前(改善前)改善中(改善中)改善後(改善後)

改善前(改善前)改善中(改善中)改善後(改善後)

改善前(改善前)改善中(改善中)改善後(改善後)

改善前(改善前)改善中(改善中)改善後(改善後)

改善前(改善前)改善中(改善中)改善後(改善後)

改善前(改善前)改善中(改善中)改善後(改善後)

改善前(改善前)改善中(改善中)改善後(改善後)

改善前(改善前)改善中(改善中)改善後(改善後)

改善前(改善前)改善中(改善中)改善後(改善後)

改善前(改善前)改善中(改善中)改善後(改善後)

改善前(改善前)改善中(改善中)改善後(改善後)

改善前(改善前)改善中(改善中)改善後(改善後)

改善前(改善前)改善中(改善中)改善後(改善後)

改善前(改善前)改善中(改善中)改善後(改善後)

改善前(改善前)改善中(改善中)改善後(改善後)

改善前(改善前)改善中(改善中)改善後(改善後)

改善前(改善前)改善中(改善中)改善後(改善後)

改善前(改善前)改善中(改善中)改善後(改善後)

改善前(改善前)改善中(改善中)改善後(改善後)

改善前(改善前)改善中(改善中)改善後(改善後)

改善前(改善前)改善中(改善中)改善後(改善後)

改善前(改善前)改善中(改善中)改善後(改善後)

改善前(改善前)改善中(改善中)改善後(改善後)

改善前(改善前)改善中(改善中)改善後(改善後)

推動透明機制相關措施

招標資料公告於政府電子採購網



序號	品名	規格	單位	數量	估價	公告日期	開標日期	備註
14	臺中市政府消防局 110AA115 本市五樓老舊建築修繕工程招標	02	公開招標	財物類	110/12/24 110/12/29	1,000,000	招標	
15	臺中市政府消防局 111AD027 (更正公告) 臺中市災害應變中心資訊設備更新暨空間改善工程	01	公開招標	財物類	110/12/24 111/01/11	15,340,000	招標	
16	臺中市政府消防局 111BC002 111年度水陸消防車11輛採購案	01	公開招標	財物類	110/12/23 111/01/03	71,500,000	招標	
17	臺中市政府消防局 111BX030 第三消防大隊大隊大樓分隊增建工程	01	公開招標	工程類	110/12/23 111/01/13	58,752,336	招標	
18	臺中市政府消防局 111BC044 111年度特種人員個人防護設備採購案	01	公開招標	財物類	110/12/23 111/01/03	1,523,000	招標	
19	臺中市政府消防局 111AC025 111年度A級防護衣採購案	02	公開招標	財物類	110/12/22 111/01/03	1,900,000	招標	
20	臺中市政府消防局 111AF045 111年度消防人員大直車駕駛訓練採購案	01	公開招標	勞務類	110/12/22 110/12/27	308,000	招標	
21	臺中市政府消防局 111BC042 111年度消防水帶採購案	01	公開招標	財物類	110/12/20 111/01/03	2,400,000	招標	
22	臺中市政府消防局 111BX026 第三消防大隊大隊大樓分隊增建工程 金製工程委託修繕設計暨造價估價採購案	02	經公開評議或公開徵求之限制性招標	勞務類	110/12/20 110/12/29	222,604	招標	
23	臺中市政府消防局 111BE040 111年自動心路攝影機電池採購案	01	公開招標	財物類	110/12/20 110/12/30	360,000	招標	



序號	品名	規格	單位	數量	估價	公告日期	開標日期	備註
14	臺中市政府消防局 110AA115 本市五樓老舊建築修繕工程招標	02	公開招標	財物類	110/12/24 110/12/29	1,000,000	招標	

序號	品名	規格	單位	數量	估價	公告日期	開標日期	備註
15	臺中市政府消防局 111AD027 (更正公告) 臺中市災害應變中心資訊設備更新暨空間改善工程	01	公開招標	財物類	110/12/24 111/01/11	15,340,000	招標	

序號	品名	規格	單位	數量	估價	公告日期	開標日期	備註
16	臺中市政府消防局 111BC002 111年度水陸消防車11輛採購案	01	公開招標	財物類	110/12/23 111/01/03	71,500,000	招標	

序號	品名	規格	單位	數量	估價	公告日期	開標日期	備註
17	臺中市政府消防局 111BX030 第三消防大隊大隊大樓分隊增建工程	01	公開招標	工程類	110/12/23 111/01/13	58,752,336	招標	

序號	品名	規格	單位	數量	估價	公告日期	開標日期	備註
18	臺中市政府消防局 111BC044 111年度特種人員個人防護設備採購案	01	公開招標	財物類	110/12/23 111/01/03	1,523,000	招標	

序號	品名	規格	單位	數量	估價	公告日期	開標日期	備註
19	臺中市政府消防局 111AC025 111年度A級防護衣採購案	02	公開招標	財物類	110/12/22 111/01/03	1,900,000	招標	

序號	品名	規格	單位	數量	估價	公告日期	開標日期	備註
20	臺中市政府消防局 111AF045 111年度消防人員大直車駕駛訓練採購案	01	公開招標	勞務類	110/12/22 110/12/27	308,000	招標	


序號	品名	規格	單位	數量	估價	公告日期	開標日期	備註
21	臺中市政府消防局 111BC042 111年度消防水帶採購案	01	公開招標	財物類	110/12/20 111/01/03	2,400,000	招標	

序號	品名	規格	單位	數量	估價	公告日期	開標日期	備註
22	臺中市政府消防局 111BX026 第三消防大隊大隊大樓分隊增建工程 金製工程委託修繕設計暨造價估價採購案	02	經公開評議或公開徵求之限制性招標	勞務類	110/12/20 110/12/29	222,604	招標	

序號	品名	規格	單位	數量	估價	公告日期	開標日期	備註
23	臺中市政府消防局 111BE040 111年自動心路攝影機電池採購案	01	公開招標	財物類	110/12/20 110/12/30	360,000	招標	

推動透明機制相關措施

利用 APP 的「Line」系統成立工程群組



第四救災救護大隊
大肚分隊遷建工程
委新建築設計(含鋼構及試驗)

大肚分隊遷建

21 >

成員

大肚分隊遷建

以姓名搜尋

邀請好友

群組成員 21

- 怡熾
- 江明彥
- 蔡孟楷
- 楊美蓮
- 張碩文
- yimin
- 朱錦源
- 林文榮
- 林昭聰

大肚分隊遷建 (21)

本月 5月11日(四)及5月25日(四) 早上10點加開第21~22次工務會議。地點!

怡熾

已建立「1120510消防隊營帳」相簿。

共28件

顯示相簿

下午 3:42

5月11日(四)

怡熾

已建立「1120511第21次工務會議」相簿。

共16件

顯示相簿

下午 3:11

大肚分隊遷建 (21)

本月 5月11日(四)及5月25日(四) 早上10點加開第21~22次工務會議。地點於:

2022.9.12

Pat

111/9/8施工概要:
預定進度: 6.20%
實際進度: 16.24%...

查看記事本

下午 5:44

Pat

111/9/9施工概要:
預定進度: 6.30%
實際進度: 16.24%...

查看記事本

下午 5:52

Pat

111/9/10施工概要:
預定進度: 6.40%
實際進度: 16.24%...

查看記事本

下午 5:54


Pat

111/9/11施工概要:
預定進度: 6.50%
實際進度: 16.24%...

輸入訊息

監造單位工程督導

工務所研議討論



213

工程資訊揭露於本府網站

盧市長強調，城市的消防系統涉及災民安全非常重要，她上任以來，已動支5億元經費針對近10個消防分隊進行改建或擴建；消防車購置預算從每年平均約4,500萬元，提高至今年1億4,650萬元；消防裝備器材預算從過去每年平均約3千萬元，今年提高至7,689萬元；消防人員也不斷增加。市府這幾年大量投資在消防系統，即是希望城市更加安全，「要有設備，才能照顧

消防局指出，台中市大社區近十年來以火警頻率快速攀升，災害頻率亦高，類型也趨多樣化，除了人口數增加到5萬6,998人，對於救護的需求快速增加外，林立的工廠快速擴張，不但存放愈來愈多危險的化學品，其水柱物質的使用也讓救火行動更加複雜，困難，再加上原本大社區東側的大社台地由東向西逐漸斜坡，成聚落的山莊聚落，每屆秋冬之際常有山莊大火，加上風勢助燃，使用電線，使從100公頃的平原演變成山莊，造成行動困難與救護困難。

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 16. 提升市民防護力 盧市長宣布台中將加開校園與長者快打站 | 2022-06-29 |
| 17. 國軍台中總醫院新建醫療大樓開工 成立多元醫療中心 | 2022-06-29 |
| 18. 2022東勢梨果季開跑！7/15-8/14預約雙層車晚餐贈水果 | 2022-06-29 |
| 19. 中市海線首座樹神區區開工 滿足多元殯葬需求 | 2022-06-29 |
| 20. 帶著腳踏車去旅行！7/1起台中再開放6處人車同行車站 | 2022-06-29 |
| 21. 資優教育適性揚才 中市7/2辦理國中資優學生鑑定複選 | 2022-06-29 |
| 22. 大肚消防分隊遷建工程動土 盧市長：提供打火弟兄優質環境 | 2022-06-29 |
| 23. 台中清水自由車場夜照啟用後 首辦全國錦標賽 | 2022-06-29 |
| 24. 神岡區圳前路今開工 盧市長：兼顧文資保存與道路開闢 | 2022-06-29 |
| 25. 中市「和平區環山部落新建吊橋」工程 力拚金安獎現地評審佳績 | 2022-06-29 |
| 26. 銀齡生活超前部署 中市社會局首推初老健康課程 | 2022-06-29 |

履約效能風險控管機制

填報相關標案管理系統

公共工程雲端系統
Public Construction Intelligence Cloud

熱門問答 請求協助

公共工程全生命週期管理

常用功能

工程管理雲

標案管理

標案資料登錄

標案資料管理

查核作業

系統管理

報表查詢

其他查詢

重點防訊

系統管理

使用者權限管理

標案資料

標案名稱: 第四救災救護大隊大肚分隊遷建工程

標案編號: 111BJ030

執行機關: 臺中市政府消防局

主辦機關: 臺中市政府消防局

聯絡人: 黃靖雅

監造單位: 寬凌建築師事務所

發包預算: 58,752,326千元

變更設計後金額: 58,680,000千元

實際決標日期: 111/04/08

工程類別: 建築-建築建造工程

主管機關: 臺中市政府

聯絡電話: 04-23811119

承造廠商: 通勇營造有限公司

決標金額: 58,680,000千元

預付款: (未填)

實際開工日期: 111/06/29

①請於採購網決標公告匯入欄位(請依標案態樣點選以下四個按鍵後,系統方能允許使用以下標案資料登錄功能列表)

臺中市政府 標案管考系統

發包工程案

基本資料 預定期程 執行狀況 施工及估驗付款進度 經費使用 相關檔案上傳

視察紀錄

預定進度 77% 實際進度 88% 進度差異 11%

規劃設計階段 招標階段 施工階段 驗收付款階段

每月彙報作業 請至每月彙報資料

辦理情形 4月份辦理進度已彙報 查核點說明

規劃設計階段

案件編號 110GN00002 - 第四救災救護大隊大肚分隊遷建工程

行政簡章本誌簡章編號 無 有 009-1-2-1

請於格式 ecc-c001-1
4/1日以前上傳,請於3月底前完
成業主驗收報告

履約效能風險控管機制

變更設計合理性、必要性及檢討責任之歸屬

發稿併陳

檔 號：112-14011103
保存年限：永久

發 於 秘書室

日期：112年5月4日

主旨：為本局「第四救災救護大隊大肚分隊遷建工程」第一次變更設計預算書圖核定一案，簽請鑒核。

說明：

- 一、依據寬凌建築師事務所112年5月2日(112)寬大建字第1120502001號函及本案工程契約第3條及投標須知第62點辦理。
- 二、查本案原契約金額為5,868萬元，本次變更係依契約第3條及投標須知第62點辦理後續擴充、使用單位需求及設計規劃單位漏估數量追加，依「臺中市政府及所屬各機關學校工程採購契約變更單價編列及議價注意事項」(如附件1)規定，臚列變更工項、原因及權責說明如下：
 - (一)後續擴充需議價部分共計119項，金額為1,012萬5,296元，詳如附件2，原後續擴充項目中景觀工程部分需配合新廳舍前行道樹遷移之項目暫不施作。
 - (二)非屬後續擴充項目共計8項，金額為53萬6,164元(增加金額185萬5,699元、減少金額131萬9,535元)，詳如附件3：
 - 1、原有工項新增數量超過30%需議價部分共計2項：設計單位漏估嵌石子及電梯避煙捲簾數量。
 - 2、新增項目6項：
 - (1)依政風處111年9月26日抽查意見，甲種圍籬如因現場無法施作防溫座，應依實際狀況及單價表扣除，爰新增無施作防溫座之甲種圍籬項目1項。
 - (2)因設計單位門窗尺寸誤植，新增門窗相關工項3項。
 - (3)因使用單位需求，新增變更電梯車廂材質為不鏽鋼工項1項。

321120026311

第1頁，共3頁

主旨：為本局「第四救災救護大隊大肚分隊遷建工程」第一次變更設計預算書圖核定一案，簽請鑒核。

(3)因使用單位需求，新增變更電梯車廂材質為不鏽鋼工項1項。

(4)因設計單位配合無障礙相關規定，需增設無障礙車位標示立牌工項1項。

三、本次變更金額增加1,342萬8,960元(包含原有工項新增、新增項目及間接工程費)，減少131萬9,535元；增減累計金額達1,474萬8,495元，在公告金額以上未達查核金額；本案所需經費概由112年度「一般建築及設備——一般建築及設備——設備及投資——房屋建築及設備費」項下支應。

四、另依設計監造單位寬凌建築師事務所檢計本次變更設計需增加工期約91天，擬依工程契約第7條第(三)款第1目之(4)規定與承造單位議定。

五、查本局「第四救災救護大隊大肚分隊遷建工程委託規劃設計(含鑽探及試驗)及監造技術服務採購案」契約第4條第7款「履約期間遇有下列不可歸責於乙方之情形，經甲方審查同意後，契約價金應予調整……」及第14條第9款：「甲方依乙方履約結果辦理採購，因乙方計算數量錯誤或項目漏列，致該採購結算增加金額與減少金額絕對值合計，逾採購契約價金總額百分之五者，應就超過百分之五部分占該採購契約價金總額之比率，乘以契約價金規劃設計部分總額計算達約金；但未款累計達約金以契約價金總額之百分之十為上限，本款之「採購契約價金總額」，係指依乙方履約結果辦理工程採購決標時之契約價金總額。」，本案歸責規劃設計疏失，應依本契約第14條計算達約金，並供本次變更設計作業完成後，依契約規定另案簽辦。

第2頁，共3頁

主旨：為本局「第四救災救護大隊大肚分隊遷建工程」第一次變更設計預算書圖核定一案，簽請鑒核。

六、檢陳本案工程第一次變更設計預算書圖1份。
擬辦：奉核後，函文寬凌建築師事務所提送招標文件辦理後續招標相關事宜。

會辦單位：政風室、會計室

承辦單位	會辦單位	決行
特異黃清輝 05-1/15/3 張如松 05-1/15/3 陳其南 05-1/15/3 林其南 05-1/15/3 林其南 05-1/15/3 林其南 05-1/15/3 林其南 05-1/15/3 林其南 05-1/15/3	政風室 05-1/15/3 特異黃清輝 05-1/15/3 張如松 05-1/15/3 陳其南 05-1/15/3 林其南 05-1/15/3 林其南 05-1/15/3 林其南 05-1/15/3 林其南 05-1/15/3	決行 05-1/15/3 05-1/15/3 05-1/15/3 05-1/15/3 05-1/15/3 05-1/15/3 05-1/15/3

公民參與之程度

工程告示牌

工程名稱 (Project Name)		臺中市政府消防局 (Builder)	
建造執照 (Construction License)	第四救災救護大隊 大社分隊遷建工程	建築地址或地號 (Building Address)	地號:臺中市大社區 鎮街段108地號等4筆
監造人 (Construction Supervisor)	110中建都字第02327號	設計人 (Designer)	寬凌建築師事務所
工程概要 (Project Description)	寬凌建築師事務所	承造人 (Contractor)	通勇營造有限公司
施工期間 (Duration)	地上三層鋼筋混凝土構造物一棟		
工地主任(負責人) (Site Manager)	林泳明	電話 (TEL.)	0932-562799
品質管理人員 (Quality Control Engineer)	張瑞軒	電話 (TEL.)	0918-071659
職業安全衛生管理人員 (Occupational Safety and Health Personnel)	陳柏源	電話 (TEL.)	0912-578018
專任工程人員 (Professional Engineer)	蔡國輝	電話 (TEL.)	04-2265-7799
通報專線 (Complaints & Suggestions)	全民督工專線及網址 (Hot Line and Web Site)	0800-009-609 http://www.pcc.gov.tw	
	政風單位 (Government Ethics Department)	臺中市政府政風處 04-2228-8226	
	建築管理機關 (Authority of Building Management)	臺中市政府	

施工宣傳單

臺中市政府 工程宣導單 (一) 開工預告編號: 011120840 (二) 發給單位: 消防局/秘書室/秘書室管制組 (三) 工程名稱: 第四救災救護大隊大社分隊遷建工程 (四) 預算年度: 110 年 (五) 施工地區: 大社區 (六) 預計施工地點(範圍): 大社區沙田路三段 (七) 預計施工項目: 第四救災救護大隊大社分隊新廳舍 (八) 預計施工時程: 111 年 06 月 29 日 ~ 112 年 09 月 21 日 (九) 預計施工時段: 白天 (十) 承辦單位電話: 04-23811119 (十一) 工程效益: 改善原有消防隊人力及空間不足, 提供足夠空間以利人力增加及消防車及救護器材空間。 (十二) 施工廠商: 通勇營造有限公司 (十三) 施工廠商電話: 04-22657799 (十四) 備註: (十五) 全民督工專線: 0800-009-609 張貼日期: 111 年 04 月 08 日	臺中市政府 工程宣導單 (十六) 完工後示意圖  張貼日期: 111 年 04 月 08 日
--	---

創新創意作為

推動綠建築

