

「臺中市政府廉能透明獎」公共工程廉能透明機制類申請表

提案工程基本資料	工 程 名 稱	臺中市北屯區松竹國民小學松竹樓老舊校舍整建工程
	主 辦 機 關	臺中市北屯區松竹國民小學
	承 攬 廠 商	一六營造股份有限公司
	設 計 單 位	吳嘉栩建築師事務所
	監 造 單 位	吳嘉栩建築師事務所
	專案管理單位	無
	招 標 方 式	公開招標
	招 標 金 額	4,865 萬 896 元
	決 標 方 式	最低標
	決 標 金 額	4,597 萬元
	履 約 期 限 及 進 度	460 日曆天，實際履約 341 日曆天，提早完工 119 日曆天
	單位承辦人及主管職稱、姓名	教育局工程營繕科 科長:江科長忠勝 技正:蔡技正亭 孟 承辦人:賴技佐宜君
提案工程廉能透明機制簡介	本案臺中市政府教育局為減低學校行政負擔，以局內專業工程單位代辦「臺中市北屯區松竹國民小學松竹樓老舊校舍整建工程」，落實三級品質管理制度，提升工程品質，提供師生優質教學環境。	

興利防弊管理模式 (20%)	1. 落實公共工程全生命週期理念，由設計監造於各階段妥適考量建築生命週期。 2. 工程於校園設計審議及預算書圖審查階段邀集外部專家學者協助審查。 3. 施工中落實三級品質管理制度，由本局劉副局長擔任督導小組召集人，外聘督導委員進行小組督導 2 次及本局承辦人員不定時走動督導共計 27 次，並經工程查核 1 次成績為甲等 85 分。 4. 本案獲得行政院公共工程委員會第 17 屆公共工程金質獎建築工程類佳作。 5. 本局代辦工程相關資訊登載於行政院公共工程委員會網站內工程管理資訊系統，以供民眾查詢。
推動透明機制 相關措施 (32%)	1. 依政府採購法施行細則第 34 條規定，將相關資料公開於行政院公共工程委員會政府採購網，以公開透明方式，使廠商了解各項投標資訊，避免廠商資訊落差。 2. 依據採購法第 18 條辦理公開招標，以公開方式邀請不特定廠商投標，吸引更多優良廠商投入本府重大公共工程採購案，提升本府公共工程。 3. 強化機關履約施工透明措施，使本局及學校得以即時審閱並確認施工狀況： (1)、現場施工現況全程攝影，即時提供主辦機關。 (2)、施工日誌及監造報表依規填報。 (3)、監造單位於每月 3 日前提報工程會廠商履約情形計分要點規定之標案管理系統上月應填報事項到局。 (4)、針對工程檢驗停留點拍照，其內容應顯示施工機具及度量尺度，連同檢核表等相關資料彙整完善，以確保工程施作之品質。 (5)、依材料設備管制總表及檢試驗管制總表追蹤材料設備送審進度及材料設備檢試驗進度及組數正確，材料設備試驗報告應由監造單位及品管人員進行判讀註明是否合格，並簽註判讀日期。 (6)、材料設備送審請監造單位需於收件 7 日曆天內完成審查書面回復承商，倘有缺失需改善者，承商需於 7 日曆天補正完成再送監造單位審查，若無法於 7 日曆天完成審查或補正者，應以書面通知本局。 (7)、品管自主檢查表檢查標準應定量定性，規格應明示（含容許誤差值），並確實記載檢查值。 (8)、抽查施工作業及抽驗材料設備，確實填寫抽查（驗）

	紀錄表，發現缺失應立即通知廠商限期改善，並確認其改善成果。 (9)、隨時督導工程施工情形，並留存紀錄備查：對於施工品質及文件管理發現之缺失，追蹤確認其改善完成，並避免缺失重複發生。
履 約 效 能 風 險 控 管 機 制 (25%)	1. 監造計畫書於公開招標前核定，整體品質計畫書、整體施工計畫書及安全衛生計畫書皆於開工前核定。 2. 參加監造單位定期召開之監造會議，檢討工序安排及各工項出工情形，落實施工進度管理，並請監造單位於會議當場完成紀錄初稿，由出席單位人員簽認；倘若有進度落後時，增加會議頻率督促廠商趕工。 3. 辦理工程變更設計時，由本局邀集學校、設計監造單位及廠商辦理變更設計工程協調會，檢討變更設計理由、經費、辦法、責任歸屬等，並簽報機關首長核定；變更設計非經會勘及首長核可，不得先行施工。 4. 落實本府品質管理作業相關規範，依規定訂定材料設備送審管制總表、檢（試）驗管制總表，並載明審查時限。 5. 廠商自開工日起，每月得估驗計價 1 次，依工程會訂定之「公共工程估驗付款作業程序」提出必要文件，以供估驗，廠商提出估驗明細表等估驗款文件，經監造單位實質審查簽認後，函報本局，由本局現場會勘確認估驗項目及數量與估驗資料相符後，依程序簽辦付款。 6. 監造單位不定期實施職安稽核，督導廠商職安作業自主檢查，防止職災及汙染事件發生。
公 民 參 與 之 程 度 (15%)	1. 學校於工程規劃設計階段邀集各教師會代表、教師代表、家長會代表等相關人員組成校園規畫設計小組會議，彙整多方意見，提升個案工程品質及需求完整性，並提升一般社會大眾對工程之參與及交流。 2. 維護社區及周邊道路整潔，邀請里長參觀工地，蒐集里民聲音，針對社區訴求給予正面回應，獲頒鄰里感謝狀。 3. 邀請學校高年級學童進行工地參觀，並針對家中常見之工程材料進行說明。
創 新 創 意 作 為 (8%)	1. 以綠建築標章九大指標群中三項（日常節能、室內健康與環境、水資源）作為設計主要檢討目標，本案工程經費雖未達 5,000 萬，仍取得銅級候選綠建築證書 2. 施工廠商於施工期間建立 BIM，進行檢核管路衝突、造型放樣等作業，健全整體品質，並加入維護管理相關資訊，提供業主維護管理參考，增加建築物生命週期。

相 關 附 件	附件 1 個案工程督導缺失列管表 附件 2 第 17 屆公共工程金質獎辦理獎勵公文 附件 3 材料送審管制總表 附件 4 施工計畫書管制總表 附件 5 候選綠建築證書-銅級
聯 絡 窗 口	姓名：賴宜君 電話：04-22289111#55220 e-mail：lai0222@taichung.gov.tw

表八

個案工程督導缺失列表

標案編號：1050721B

工程名稱：臺中市北屯區松竹國民小學松竹樓老舊校舍整建工程

主辦機關：臺中市北屯區松竹國民小學

代辦機關：臺中市政府教育局

發包工程費：45,970,000

開工日期：105 年 12 月 21 日

預定完工日：107 年 2 月 23 日

次序	督導日期	預定進度 (%)	實際進度 (%)	矯正改善 完成日期	結案日期	備註
1	105.12.30	0.25	2.75	106.1.5	106.1.13	賴宜君
2	106.1.6	0.75	3.27	無缺失	無缺失	賴宜君
3	106.1.24	2.55	5.72	無缺失	無缺失	賴宜君
4	106.2.3	4.12	6.03	106.2.3	106.2.20	賴宜君
5	106.2.10	5.56	9.75	106.2.13	106.2.24	賴宜君
6	106.2.24	8.92	12.39	106.3.2	106.3.7	賴宜君
7	106.3.3	10.58	13.05	106.3.9	106.3.17	賴宜君
8	106.3.10	12.18	14.35	106.3.16	106.3.27	賴宜君
9	106.3.17	13.58	14.35	106.3.22	106.3.29	江科長/ 長官督導
10	106.3.24	14.78	16.87	106.3.31	106.4.10	賴宜君
11	106.4.7	17.43	21.27	106.4.14	106.4.24	賴宜君
12	106.4.14	19.53	24.40	106.4.21	106.4.27	蔡技正/ 長官督導
13	106.4.21	20.73	27.16	106.5.8	106.5.16	賴宜君
14	106.4.26	21.73	27.90	106.5.19	106.6.3	劉副局長/ 局外聘督導
15	106.5.5	23.78	31.52	106.5.10	106.5.17	賴宜君
16	106.5.12	24.98	33.88	106.5.19	106.6.1	賴宜君
17	106.5.19	26.38	34.92	106.5.25	106.6.2	賴宜君
18	106.5.26	27.98	37.47	106.6.3	106.6.13	江科長/ 長官督導
19	106.6.9	31.08	44.08	106.6.14	106.6.20	賴宜君
20	106.6.23	33.68	54.11	106.6.29	106.7.5	賴宜君
21	106.6.30	35.78	60.13	106.7.7	106.7.12	賴宜君
22	106.7.7	36.28	60.35	無缺失	無缺失	賴宜君
23	106.7.14	38.77	60.69	106.7.20	106.7.25	賴宜君
24	106.7.21	40.38	62.32	106.7.27	106.8.4	賴宜君

次序	督導日期	預定進度 (%)	實際進度 (%)	矯正改善 完成日期	結案日期	備註
25	106.7.26	41.53	63.24	106.8.2	106.8.4	江科長/ 長官督導
26	106.8.4	44.15	72.79	106.8.5	106.8.21	蔡技正/ 長官督導
27	106.8.11	45.83	80.04	106.8.17	106.8.23	賴宜君
28	106.9.8	53.47	91.03	無缺失	無缺失	賴宜君
29	106.9.22	56.97	92.64	無缺失	無缺失	王專門委員 /局外聘督 導



臺中市政府 函

地址：40701臺中市西屯區臺灣大道三段99號

承辦人：蔡逸智

電話：(04)22289111~21903

電子信箱：j226@taichung.gov.tw

受文者：臺中市政府教育局

發文日期：中華民國106年11月29日
發文字號：府授研品字第1060262682號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關貴機關學校榮獲「第17屆公共工程金質獎」殊榮，請依「公共工程金質獎頒發作業要點」規定辦理獎勵，請查照。

說明：

一、依據行政院公共工程委員會106年11月23日工程管字第10600364281號函辦理。

二、有關本府「第17屆公共工程金質獎」共計3案得獎，分別如下：

(一)水利局辦理「文山水資源回收中心新建工程(含工程完工後三年試運轉)」榮獲設施工程類優等。

(二)建設局辦理「水湳經貿園區地下停車場」榮獲建築工程類佳作。

(三)臺中市北屯區松竹國民小學辦理，教育局代辦「臺中市北屯區松竹國民小學松竹樓老舊校舍整建工程」榮獲建築工程類佳作。


三、請依「公共工程金質獎頒發作業要點」第9點規定，對所屬人員依貢獻度及相關規定辦理獎勵。





正本：臺中市政府建設局、臺中市政府水利局、臺中市政府教育局、臺中市北屯區松竹國民小學

副本：本府工程施工查核小組



裝

訂



線

臺中市立松竹國民小學松竹樓老舊校舍整建工程-材料送審

附件(2)

項次	編力處	品名	材 款	預定送審日	送審明細-1			送審明細-2			送審明細-3		核定日期	發文字號
					一六	量送單位	教育局	一六	量送單位	教育局	一六	量送單位		
1	興成	3B-01	建築主材料	1	105.09.22起	105.10.11起		105.10.11起	105.10.17起				105.10.28	中市教工字第1050084382號
2	國州 (後新)	3B-02	SI鐵鋼筋接頭	1	105.09.25起	105.10.11起		105.10.11起	105.10.25起				105.11.02	中市教工字第1050087133號
3	豐慶	3B-03	鋼鐵材料	1	105.10.15起	105.10.18起							105.10.20	中市教工字第1050084381號
4	萬基昇	3B-11	水電材料(SEE)	1	105.10.20起	105.10.25起		105.10.25起	105.11.03起				105.11.09	中市教工字第1050090398號
5	旭順	3B-04	水電材料	1	105.11.10起	105.10.19起							105.10.20	中市教工字第1050084388號
6	建隆	3B-06	鐵地及塑鋼材料	1	105.12.05起	105.11.05起							105.11.14	中市教工字第1050090394號
7	孔武	3B-08	鐵地及塑鋼材料	1	105.12.05起	105.11.05起							105.11.23	中市教工字第1050096277號
8	萬基昇	3B-10	不銹鋼管類	1	105.12.10起	105.10.25起							105.11.09	中市教工字第1050090387號
9	呂成	3B-05	水電材料(電線、電力、電纜)	1	106.01.10起	105.10.18起							105.10.28	中市教工字第1050084392號
10	仲泰	3B-13	水電材料(電線、電力、電纜)	1	106.01.10起	105.11.23起							105.11.23	中市教工字第1050096276號
11	建隆	3B-06	鐵地鐵欄材料	1	106.01.18起	105.11.03起							105.11.14	中市教工字第1050090394號
12	才成	3B-17	鋁門窗類	1	106.03.25起	106.03.25起		106.03.25起	106.03.30起				106.04.05	中市教工字第1060027742號
13	名源	3B-22	鐵門窗類(電線、電力、電纜)	1	106.04.29起	106.04.29起		106.04.29起	106.05.02起				106.04.11	中市教工字第1060027736號
14	保達達	3B-14	電線	1	106.05.10起	106.05.10起		106.05.10起	106.05.18起				106.05.17	中市教工字第1060040888號
15	廣曜	3B-09	鐵門窗類	1	106.05.29起	106.05.29起		106.05.29起	106.05.30起				106.05.25	中市教工字第1060044307號
	萬基昇	3B-12	鐵門窗類	1	106.05.20起	106.05.20起		106.05.20起	106.05.27起				106.04.11	中市教工字第1060028290號
													106.05.03	中市教工字第1060038943號
													105.11.13	中市教工字第1050090395號
													105.11.03	中市教工字第1050090396號

臺中市立松竹國民小學松竹樓老舊校舍整建工程-計劃書送審

附件(3)

項次	編號	品名	份數/最遲送審日	送審明細-1		送審明細-2		送審明細-3		送審明細-4		核定日期	發文字號
				一六	監造單位	一六	監造單位	一六	監造單位	一六	監造單位		
1	2A01	品質計劃書	1 105.08.31	105.8.24提送 (105)-一審字第1050827號	建築師表示 施工協調提登	105.8.29提送 (105)-一審字第1050827號	電通建築師監 監辦會提登建築師監	105.9.7提送 (105)-一審字第1050827號	105.09.13提送 嘉和建字第1050913號	105.09.20提送 (105)-一審字第1050925號	105.09.23核備 嘉和建字第1050923號	105.9.30	中市教工字第1050076753號
2	2B01	施工計畫書	1 105.08.31	105.8.24提送 (105)-一審字第1050819號	建築師表示 施工協調提登	105.8.29提送 (105)-一審字第1050827號	電通建築師監 監辦會提登建築師監	105.9.7提送 (105)-一審字第1050827號	105.09.13提送 嘉和建字第1050913號	105.09.20提送 (105)-一審字第1050925號	105.09.23核備 嘉和建字第1050923號	105.10.3	中市教工字第1050076758號
3	2C01	安全衛生計劃書	1 105.08.31	105.8.24提送 (105)-一審字第1050819號	建築師表示 施工協調提登	105.8.29提送 (105)-一審字第1050827號	電通建築師監 監辦會提登建築師監	105.9.7提送 (105)-一審字第1050827號	105.09.13提送 嘉和建字第1050913號	105.09.20提送 (105)-一審字第1050925號	105.09.23核備 嘉和建字第1050923號	105.10.05	中市教工字第1050076756號
4	2C-02	交通維持計畫書	1 105.09.29	105.09.22提送 (105)-一審字第1050929號	105.10.11退回 嘉和建字第1051011-4號	105.10.11提送 (105)-一審字第1051011-1號	105.10.18核備 嘉和建字第1051018-1號					105.10.20	中市教工字第1050084385號
5	3A01	工程材料實驗室	1 105.10.02	105.09.22提送 (105)-一審字第1050929號	105.10.11退回 嘉和建字第1051011-4號	105.10.19提送 (105)-一審字第1051019-1號	105.10.25核備 嘉和建字第1051025-2號					105.11.02	中市教工字第1050087134號
6	3A02	工程材料實驗室	1 105.10.02	105.09.22提送 (105)-一審字第1050929號	105.10.11退回 嘉和建字第1051011-4號	105.10.19提送 (105)-一審字第1051019-1號	105.10.25核備 嘉和建字第1051025-2號					105.11.02	中市教工字第1050087134號
7	3A03	工程材料實驗室	1 105.10.02	105.09.22提送 (105)-一審字第1050929號	105.10.11退回 嘉和建字第1051011-4號	105.10.19提送 (105)-一審字第1051019-1號	105.10.25核備 嘉和建字第1051025-2號					105.11.02	中市教工字第1050087134號
8	2D-04	鋼管鷹架工程分項計畫書	1 105.11.12	105.10.31提送 (105)-一審字第1051031號	105.11.03退回 嘉和建字第1051103-4號	105.11.09提送 (105)-一審字第1051109-1號	105.11.23核備 嘉和建字第1051123-1號					105.11.20	中市教工字第1050096383號
	2D-04-1	鋼管鷹架工程分項計畫書	1	106.04.21提送 (106)-一審字第1060422號	106.04.23核備 嘉和建字第1060423-2號							106.05.08	中市教工字第1060037530號
9	2D-01	土方開挖及灌土安全計畫	1 106.01.07	105.09.22提送 (105)-一審字第1050929號	105.10.11退回 嘉和建字第1051011-4號	105.10.11提送 (105)-一審字第1051011-1號	105.10.18核備 嘉和建字第1051018-1號					105.10.26	中市教工字第1050084383號
10	2D-06	鋼筋工程分項計畫書	1 106.01.12	106.01.05提送 (106)-一審字第1060105號	106.01.09核備 嘉和建字第1060109-4號							106.01.13	中市教工字第1060003140號
11	2D-07	事業廢棄物清理計畫書	1 106.1.15	106.01.05提送 (106)-一審字第1060105號	106.01.09核備 嘉和建字第1060109-4號							105.11.16	中市環發字第1050122880號
12	2D-08	剩餘土石方處理計畫書	1 106.1.15	106.01.05提送 (106)-一審字第1060105號	106.01.09核備 嘉和建字第1060109-4號							106.1.19	中市教工字第1060003758號
13	2D-03	機械工程分項計畫書	1 106.01.17	105.10.31提送 (105)-一審字第1051031號	105.11.03退回 嘉和建字第1051103-4號	105.11.09提送 (105)-一審字第1051109-1號	105.11.23核備 嘉和建字第1051123-1號					105.11.30	中市教工字第1050096280號
14	2D-02	機地設備分項施工計畫書	1 106.01.22	105.09.22提送 (105)-一審字第1050929號	105.10.11退回 嘉和建字第1051011-4號	105.10.11提送 (105)-一審字第1051011-1號	105.11.03核備 嘉和建字第1051103-1號					105.11.08	中市教工字第1050090382號
15	2D-05	混凝土澆置分項計畫書	1 106.01.22	105.11.21提送 (105)-一審字第1051121號		105.12.19提送 (105)-一審字第1051219-1號	105.12.23核備 嘉和建字第1051223-1號					106.01.03	中市教工字第1050105341號

16	2D-09	門窗工程分項計畫書	1	106.04.05	105.03.23提送 (105)-單字第1060227-1號	106.03.30核稿												106.03.31	中市教工字第1060027306號
17	2D-15	鋼構工程分項施工計畫	1	106.05.20	106.05.19提送 (106)-單字第1060524-2號	106.05.24退回	106.06.06提送	106.06.12核稿										106.06.14	中市教工字第1060050939號
18	2D-27	鋁包廂工程分項施工計畫	1	106.05.20	106.05.19提送 (106)-單字第1060524-2號	106.05.24退回	106.06.06提送	106.06.12核稿										106.06.14	中市教工字第1060050939號
19	2D-10	防水分項計畫書	1	106.06.14	106.06.23提送 (106)-單字第1060614-1號	106.06.04退回	106.05.24提送	106.05.30核稿										106.06.14	中市教工字第1060044312號
20	2D-11	粉刷工程分項計畫書	1	106.06.19	106.06.23提送 (106)-單字第1060619-1號	106.06.04退回	106.05.17提送	106.05.18核稿										106.06.14	中市教工字第1060044312號
21	2D-12	鍍鋅鋼板烤漆防火門分項施工計畫書	1	106.06.19	106.06.23提送 (106)-單字第1060619-1號	106.06.04退回	106.05.17提送	106.05.18核稿										106.06.14	中市教工字第1060044312號
22	2D-13	磁磚工程分項施工計畫書	1	106.07.02	106.06.28提送 (106)-單字第1060702-1號	106.05.04退回	106.06.01提送	106.06.03核稿										106.06.14	中市教工字第1060044312號
23	2D-14	電梯工程分項計畫書	1	106.07.02	106.06.28提送 (106)-單字第1060702-1號	106.05.04退回	106.05.17提送	106.05.18核稿										106.06.14	中市教工字第1060044312號
24	2D-16	油漆工程分項施工計畫書	1	106.07.20	106.06.16提送 (106)-單字第1060720-1號	106.05.23退回	106.06.06提送	106.06.12核稿										106.06.14	中市教工字第1060050936號
25	2D-17	衛生設備分項施工計畫書	1	106.07.20	106.06.16提送 (106)-單字第1060720-1號	106.05.23退回	106.06.06提送	106.06.12核稿										106.06.14	中市教工字第1060050936號
26	2D-18	照明設備分項施工計畫書	1	106.08.04	106.06.16提送 (106)-單字第1060804-1號	106.05.23退回	106.06.04提送	106.06.12核稿										106.06.14	中市教工字第1060050936號
27	2D-19	汗水處理分項施工計畫書	1	106.08.22	106.06.16提送 (106)-單字第1060822-1號	106.05.23退回	106.06.04提送	106.06.12核稿										106.06.14	中市教工字第1060050936號
28	2D-21	消防分項施工計畫書	1	106.08.29	106.06.16提送 (106)-單字第1060829-1號	106.05.23退回	106.06.06提送	106.06.12核稿										106.06.14	中市教工字第1060050936號
29	2D-20	天花板工程分項施工計畫書	1	106.09.01	106.06.16提送 (106)-單字第1060901-1號	106.05.23退回	106.06.06提送	106.06.12核稿										106.06.14	中市教工字第1060050936號
30	2D-22	廁所隔櫃工程分項施工計畫書	1	106.09.08	106.06.16提送 (106)-單字第1060908-1號	106.05.23退回	106.06.06提送	106.06.12核稿										106.06.14	中市教工字第1060050936號
31	2D-23	防水隔熱工程分項施工計畫書	1	106.09.08	106.06.16提送 (106)-單字第1060908-1號	106.05.23退回	106.06.06提送	106.06.12核稿										106.06.14	中市教工字第1060050936號
32	2D-24	電信設備分項施工計畫書	1	106.09.29	106.06.16提送 (106)-單字第1060929-1號	106.05.23退回	106.06.06提送	106.06.12核稿										106.06.14	中市教工字第1060050936號
33	2D-25	資訊設備線路分項施工計畫書	1	106.12.09	106.06.16提送 (106)-單字第1061209-1號	106.05.23退回	106.06.06提送	106.06.12核稿										106.06.14	中市教工字第1060050936號
34	2D-26	監視系統線路分項施工計畫書	1	106.12.30	106.06.16提送 (106)-單字第1061230-1號	106.05.23退回	106.06.06提送	106.06.12核稿										106.06.14	中市教工字第1060050936號



候選綠建築證書

綠建築證書字號：(106)綠字(01)401-42

建築物名稱：臺中市北屯區松竹國民小學松竹樓老舊校舍整建工程


建築物概要：地上3層鋼筋混凝土造學校類建築

有效期限：自106年9月7日至111年9月6日

評估版本：基本型(2015年版)

綠建築等級：銅級

內政部 部長



中華民國 106 年 9 月 7 日

「臺中市政府廉能透明獎」公共工程廉能透明機制類--機關自主檢核表

檢視內容	是&否(勾選是請填寫右方欄位)	案件事由	處理情形
1. 本案是否曾遭投訴或反映採購作業瑕疵，如綁標、圍標及洩漏採購資訊等情事？	☐ 是 ☒ 否		
2. 廠商對採購作業及履約事項是否有爭議，提出異議、申訴或申請調解，以致嚴重延宕工程進度？	☐ 是 ☒ 否		
3. 規劃設計、監造及履約過程是否具有重大違失，如廠商偷工減料、未按圖施工、逾期完工、調換試體等情事？	☐ 是 ☒ 否		
4. 工程期間是否遭遇嚴重影響機關聲譽之風險，如重大陳抗事件、媒體負面報導或屢遭民眾檢舉、議員質詢等情事？	☐ 是 ☒ 否		
5. 工程採購及履約過程是否曾發生遭檢察、調查或廉政等機關調卷、約談、搜索或扣押等狀況？	☐ 是 ☒ 否		
6. 機關人員及廠商是否有利益輸送、請託關說及飲宴招待或其他不當情事，而涉犯刑事及行政責任？	☐ 是 ☒ 否		

