

臺中市政府「廉能透明獎」公共工程廉能透明機制類申請表

提案 工程 基本 資料	工程名稱	臺中市動物之家南屯園區整修工程
	主辦機關	農業局臺中市動物保護防疫處
	承攬廠商	高振營造有限公司
	設計監造單位	蔡明穎建築師事務所
	專案管理單位	無
	招標方式	公開招標
	招標金額	新臺幣44,000,000元
	決標方式	有底價評分及格最低標
	決標金額	新臺幣43,500,000元
	履約期限及進度	自開工日起300日曆天，已完工
	單位承辦人及主管職稱、姓名	承辦人：張技士美仙 主管：洪組長惠雅
提案工程廉能 透明機制簡介		1. 臺中市動物之家南屯園區位於大肚山上，為大臺中大貓收容及認領養據點，於90年啟用迄今已超過20年，期間透過零星修繕逐步汰換老舊設備，惟部分設施仍漸不符當代動物福利，爰經行政院農業委員會核定補助計畫，由蔡明穎建築師事務所規劃設計，在既有建築基礎上全面翻修，並考量收容動物及現場人員之機能需求，整修出符合動物福利、觀光休閒及建築美學的園區，澈底揮別過去動物收容所髒、吵、臭的鄰避形象，搖身成為闔家走訪好去處。 2. 因本案屬部分園區整修工程，非全園區改建工程，且為因應全臺中市大貓收容需求，故部分非工區須維持基本營運功能，如何兼顧園區營運及工程進展為一大挑戰，所幸在規劃設計監造單位、工程廠商及相關單位互相配合及努力下，如期如質的完工。 3. 動保處雖無工程專業人員，但在農業局及動保處人員共同努力下，落實三級品質管理制度，工程廠商依規自主檢查、設計監造單位確實抽查抽驗、工程承辦單位積極辦理督導及行政院農業委員會、臺中市政府工

	程施工查核小組及政風處等單位查核下(附件1)，提升工程品質，提升收容動物福利及入園民眾參觀舒適度。
興利防弊管理模式 (20%)	1. 為落實公共工程全生命週期理念，成立全生命週期審議委員會，由外部專家學者及內部委員組成，自規劃及基本設計、細部設計、採購發包、施工、竣工驗收等階段全程給予專業建議，以利工程進展。 2. 工程於規劃設計階段邀集外部專家學者委員與內部委員共同審查圖說及預算書，給予實質上之建議，促使規劃設計更臻完善，減少資源浪費(附件2)。 3. 為使工程能順利推進，臺中市政府農業局每月召開標案進度管制會報，由副局長擔任主持人，各科處彙報工程進度及督導狀況，建立內控透明平台，有效掌控工程進展(附件3)。 4. 工程開工前邀集工程廠商、規畫設計監造單位、園區既有管線廠商及單位召開開工前品質宣導會議，落實開工前工程品質宣導作業，並就園區既有管線位置及遷移期程進行討論及規劃，降低誤挖管線造成園區營運區停水電之影響(附件4)。
推動透明機制 相關措施 (32%)	1. 本案依據採購法辦理公開招標，相關資料皆依規上傳政府採購網，公開邀請廠商投標，使廠商公平得知訊息，以評分及格最低標方式吸引優質廠商投標，兼顧工程品質與經費運用。 2. 本工程為強化工程施工控管及把握時效，於規劃設計及施工階段即利用 LINE APP 成立工作群組，及時反應及討論設計施工問題及陳報工程資料(附件5)。 3. 工程廠商及設計監造單位每月皆依限提報施工日誌、監造報表、工作月報等予本處核定及備查(附件6)。 4. 本案依規於工程告示牌上公告全民督工專線、QR code 及市府專線電話，並依工程會公告訊息更新相關資料(附件7)。
履約效能 風險控管機制 (25%)	1. 本案每月平均至少2次派員至現場進行工程督導作業，就承商及監造文件紀錄管理、安衛環境管理、結構設備施工品質等進行督導，並限期請工程廠商及監造單位提報缺失改善紀錄，施工階段共計辦理23次工程督導，且開工迄完工皆未有逾期提報之情形(附件8)。

	2. 為確實掌握工程進度及提升廠商履約效能，積極參與監造單位召開之工務會議，及時了解施工現況及排解問題，施工期間總計召開36次工務會議，新冠肺炎期間更將會議移至室外召開，在防疫的前提下持續推動工程進展(附件9)。 3. 針對工程估驗計價、竣工確認及驗收付款程序皆依契約及公共工程委員會公告之 SOP 提送及審查程序辦理，由廠商提出資料予監造單位審查後送動保處依規定時程安排竣工確認及驗收付款(附件10)。
公民參與之程度 (15%)	1. 施工前確實進行開工前預告，拜訪在地里長及里民，聽取在地大家長意見及充分溝通，以利工程進行；另休園期間更利用本處網站公告休園新聞稿(附件11)。 2. 於工程完成開園後即開放民眾參觀及申請導覽，從長青社團、大專院校至幼兒園皆申請率團來園區參訪，透過更友善動物的互動環境將正確的動物保護觀念散播給民眾(附件12)。
創新創意作為 (8%)	1. 因本案施工期間面臨國內新冠肺炎疫情升溫，於疫情第三級警戒期間將工務會議改為室外召開，廠商確實落實相關防疫規範，於出入口設置簡訊實聯制 QR code，進出人員皆測量體溫，並於定期進行工區消毒，以杜絕疫病傳播(附件13)。 2. 本整修工程在既有的建築基礎上進行整體動線及收容環境之優化，並考量收容動物及現場人員之機能需求，整修出符合動物福利、觀光休閒及建築美學的園區，原有籠舍向外推展，讓陽光灑落每個收容空間，整體建築襯著大肚山台地特色紅土、園區大大小小樹林及藍天白雲，彷彿來到新世外桃源(附件14)。
相關附件	附件1、行政院農業委員會、臺中市政府工程施工查核小組及政風處等單位查核 附件2、細部規劃設計報告書審查紀錄 附件3、臺中市政府農業局標案管制會議 附件4、開工前品質宣導會議 附件5、規劃設計階段及施工階段 Line APP 群組討論 附件6、廠商每月依限提送施工日誌、監造報表及工作月報

	附件7、工程告示牌上公告全民督工專線、QR code 及市府專線電話 附件8、工程督導及缺失改善紀錄 附件9、工務會議 附件10、竣工及驗收實地照片 附件11、開工前預告及休園新聞稿 附件12、開園後民眾參訪及導覽 附件13、新冠肺炎疫情期間廠商防疫作為 附件14、園區整修規劃設計巧思
聯絡窗口	姓名：張美仙 電話：04-25588024分機110 e-mail：shanchang@taichung.gov.tw

- 參考「附錄、評審標準」具體敘明：興利防弊管理模式、推動透明機制相關措施、履約效能風險控管機制、公民參與之程度及創新創意作為等評核要項；並請確實填寫機關自主檢核表，以供先期檢視提案工程廉政風險狀況。

- 格式限制：

一、透明化措施參獎申請表：

- (1) 內文格式：標楷體字型，字體大小為14點，行距為固定行高18pt。
- (2) 頁數：A4紙不超過3頁。

二、相關附件：

- (1) 內文格式：不限。
- (2) 頁數：A4紙不超過20頁。

三、機關自主檢核表：

- (1) 內文格式：標楷體字型，字體大小為12點，行距為固定行高18pt，「案件事由」及「處理情形」如須填寫請自行調整欄位大小，每欄以350字為限。
- (2) 機關自主檢核表請置於申請表之後，附件之前，並製作成1個電子檔。

臺中市政府「廉能透明獎」公共工程廉能透明機制類--機關自主檢核表

檢視內容	是&否(勾選是請填寫右方欄位)	案件事由	處理情形
1. 工程進度是否未達50%?	☐ 是 ☐ 否		
2. 本案是否曾遭投訴或反映採購作業瑕疵，如綁標、圍標及洩漏採購資訊等情事?	☐ 是 ☐ 否		
3. 廠商對採購作業及履約事項是否有爭議，提出異議、申訴或申請調解，以致嚴重延宕工程進度?	☐ 是 ☐ 否		
4. 規劃設計、監造及履約過程是否具有重大違失，如廠商偷工減料、未按圖施工、逾期完工、調換試體等情事?	☐ 是 ☐ 否		
5. 工程期間是否遭遇嚴重影響機關聲譽之風險，如重大陳抗事件、媒體負面報導或屢遭民眾檢舉、議員質詢等情事?	☐ 是 ☐ 否		
6. 工程採購及履約過程是否曾發生遭檢察、調查或廉政等機關調卷、約談、搜索或扣押等狀況?	☐ 是 ☐ 否		
7. 機關人員及廠商是否有利益輸送、請託關說及飲宴招待或其他不當情事，而涉犯刑事及行政責任?	☐ 是 ☐ 否		
總結	☐ 是：__個 ☐ 否：7個	參賽案件須無以上負面條件(自主檢查表須全數為否，始得參賽)	是否符合參賽資格 ☐ 是 ☐ 否

附件1、行政院農業委員會、臺中市政府工程施工查核小組及政風處查核

臺中市政府工程施工查核缺失改善督導照片表(主辦單位專用)

	
照片(1): 行啟中山中區二樓牆面及二樓樓梯欄杆有水泥塗抹。[1] (5.07.02.01)	照片(2): 行啟中山中區二樓牆面及二樓樓梯欄杆有水泥塗抹。[1] (5.07.02.01)
	
照片(3): 一樓牆面及二樓牆面有水泥塗抹。[1] (5.07.04.03)	照片(4): 二樓牆面及二樓樓梯欄杆有水泥塗抹。[1] (5.07.04.11)
	
照片(5): 二樓牆面及二樓樓梯欄杆有水泥塗抹。[1] (5.07.05.10)	照片(6): 二樓牆面及二樓樓梯欄杆有水泥塗抹。[1] (5.07.05.10)

臺中市政府工程施工查核缺失改善督導照片表(主辦單位專用)

	
照片(7): 二樓牆面及二樓樓梯欄杆有水泥塗抹。[1] (5.08.08)	照片(8): 二樓牆面及二樓樓梯欄杆有水泥塗抹。[1] (5.08.08)
	
照片(9): 二樓牆面及二樓樓梯欄杆有水泥塗抹。[1] (5.14.01.01)	

臺中市政府工程查核小組查核缺失改善督導照片表

工程查核改善督導照片表			
標案名稱：臺中市政府工程查核小組查核缺失改善督導照片表			
查核日期：110年4月13日			
編號事項	改善督導照片表	完成日期	備註
承造商：1. 豐利建設有限公司	【查核事項】 施工前未依規定使用正確材料。 【改善措施】 立即更換正確材料。 【查核結果】 材料已更換，施工前未依規定使用正確材料。 【改善結果】 材料已更換，施工前未依規定使用正確材料。	110年4月13日	（本表由查核組填寫）
三. 承造商因施工進度延誤，造成工程延誤。	【查核事項】 施工前未依規定使用正確材料。 【改善措施】 立即更換正確材料。 【查核結果】 材料已更換，施工前未依規定使用正確材料。 【改善結果】 材料已更換，施工前未依規定使用正確材料。	110年4月13日	（本表由查核組填寫）
承造商	監造單位		
			

改善照片表(改善前、中、後同一角度拍攝)

	說明：(改善前情形) 承造商因施工進度延誤，造成工程延誤。
	說明：(改善中情形) 已派施工人員進行改善。
	說明：(改善後) 承造商因施工進度延誤，造成工程延誤。

臺中市政府政風處抽驗缺失改善對策及結果表

附件2、細部規劃設計報告書外聘審查紀錄

「臺中市動物之家南屯園區整修工程」
細部設計報告書審查會議紀錄

壹、會議時間:107年11月11日(星期四)上午9時30分

貳、地點:本處4樓會議室

參、主持人:張委員淑芳

紀錄:林文凱

肆、出席人員:陳委員信安、陳委員鴻斌、劉委員仁、洪委員惠雅、王委員廷輔

伍、主持人致詞:(略)

陸、委員審查意見如下:

一、陳委員信安

1. 針對本案審議人所提意見均有修正並對應說明。

2. 本次細部結果,尚有問題如下:

- (1) 無障礙停車位不符規定可容納兩下車區(200+100+200+500)
- (2) 2.4.21之藍色玻璃磚牆面,其中藍色玻璃磚牆面不易修繕,造型牆之材質選用為何?影響耐腐蝕是否易變色?應要求選用耐腐蝕材料之作法,或是其他方法。
- (3) 2.22之建築立面外觀透視圖,隔窗表現不明,是否應選擇玻璃磚牆面以利通風與光線之考量。(2.21如下圖)
- (4) A1-10立面材料圖,有將平形玻璃磚牆,下方仍為高窗,請注意材料日後受重力下墜而使窗框變形脫落不易,斜撐部分則為問題。
- (5) 靜止系統圖與空氣調節系統圖。
- (6) 隔光之玻璃磚牆面之圖是為尺寸標示有誤?

二、劉委員仁

細部多次澄清,修改之後,本計畫已較合理且完整,設計團隊在整體規劃結構與建築設計上也盡了細心,有些細部建議再略加思考:

- (1) 外觀圖細部採用「節能玻璃空氣系統」(A8-21)是與所有建築物之

3. 大屋行為教室與廣場及園區入口處,地面下陷問題待改善。

4. 需編列細部及設備材料之費用,供後續期間收買空間。

五、王委員廷輔

1. 以安全圖則不建議使用方管,且避免間隔過大,致使光線照入。
2. 冷氣(空調)數量建議可再調整,如已過工程經費預算,部分區域(如管理室)可暫不安裝;另為節能減耗目標,建議再檢討設置雙層式冷氣可行性。
3. 園區指示牌需繪清字,並建議加註「示意圖,實際文字內容應由業主核定為準」等字樣。
4. A8-24 替代材料需有說明。
5. T-01 園區區區區區區,主體建築後況主體,為利園區維護,各子孔是否可改為窗體?請於預算預算內再評估。
6. 預算書需列明園區物品設備清潔及維護經費,且應含有備用金所應繳納應費費維護費等項。
7. 全園尚建議預算,各項且應再修補。
8. 預算書各「本計畫系統工程」項目,應再確認是否為必須,如目前大會不建議使用水作室,是否可刪除以節省經費可再與使用單位討論。
9. 安置計畫應含工作人員辦公場所安排,如涉及分期施工及使用建議說明。

六、廠商回覆:

1. 天花板的電線以明管方式佈置,既有牆面則切割再埋入,新牆則會直接埋入。
2. 生態池機房會美化,以類似向型型型型型其外觀。
3. 空調室內由主機電線運出。
4. (A8-21)外牆面大樑面「複層清水泥磚工面施工」為行政中心外牆採用之工法;其餘各樓之外牆面則為「節能玻璃空氣系統工法」,外牆工法將直接操作於既有玻璃牆上,本工法於施工前會進行基面清洗,確認基面狀況。「複層清水泥磚工面施工」為修補水質腐蝕;「節能玻璃空氣系統工法」則

外牆上?蓋牆面原有舊玻璃工面地物?其耐用性及質或如何?

- (2) 細部大小不一之建築物之色彩計畫應再進一步思考設計配合。目前顯示的天會與大屋服務中心以暖色為主色彩,而大屋服務中心以藍色為主。行政中心則以藍色為主再搭配局部暖色窗簾,在議會、先舍區則採暖色,配合整體系統色彩計畫是好的作法。未來整修區及改建辦公室則以此色彩計畫,達到整修之完整性。
- (3) 「行政中心」是「Administrative」但也出現「Service Center」字樣——「大屋服務中心」是「Dog Adoption」及「Dog Service Center」?

三、陳委員鴻斌

1. E-01: 2.1及2.21則法規已更新為「用戶用電設備裝置規則」。
2. E-04: 照手機分路更改或改用分路(照手機已刪除)。
3. E-06: 建議將原本相關的圖示(視)刪除,以完備原設計目的。
4. E-07: 同3
5. E-08 及 E-10: 加註施工方法。
6. T-01: 同3
7. E-01 及 E-02: 同3/8-10: 應註明在2F。
8. E-01: 同3
9. E-02: 同3
10. M-01 及 E-02: 請充實外主機配電圖。
11. 工程預算書第10頁: 空調設備主機建議列明基本規格。

四、洪委員惠雅

1. 因考量人員工作動線及經費,建議單位希望調整行政中心1樓廁所位置及數量。
2. 惠雅示大會右側此道(等對點)以景觀牆做為封閉。

「臺中市動物之家南屯園區整修工程」
細部設計報告書審查會議對表

壹、時間:107年11月8日(星期四)上午10時

貳、地點:本處四樓會議室

參、主持人:張委員淑芳

肆、出席人員

職稱	姓名	服務單位	簽名
委員	陳大智	臺中市府府參議	陳大智
委員	劉壽仁	成功大學建築學系教授	劉壽仁
委員	陳信安	朝陽科技大學建築系教授	陳信安
委員	陳鴻斌	勤益科技大學電機工程系教授	陳鴻斌 (以書面簽名)
委員	姜淑芳	臺中市動物保護防疫處秘書	姜淑芳
委員	洪惠雅	臺中市動物保護防疫處組長	洪惠雅
委員	王廷輔	臺中市動物保護防疫處技士	王廷輔

其他列席人員

職稱	姓名	服務單位	簽名
顧問	蔡明穎	蔡明穎建築師事務所	蔡明穎
	鄭漢基		鄭漢基
	張景瑞		張景瑞

附件3、臺中市政府農業局標案管制會議

臺中市政府農業局110年9月標案進度管制會報紀錄

一、時間：110年9月10日（星期五）下午2時0分

二、地點：本局3樓會議室

三、主持人：蔡副局長勇傑(黃主任曾珍凡)

紀錄：林美傑

四、業務報告：

(一)請參本局「110年7、8月份標案進度管制會報」紀錄重點：

1. 辦查本局所屬機關辦理之工程案，因預算持有單位為地政局，付款需經地政局核示。為提高付款作業行政效率，請各機關事先向地政局了解撥款應檢附之文件、格式及審查所需時間，並於開工前載明，使開工審查更為完備。
2. 主辦機關提報預算列管時，須定期報應考量天候、用地取得、土方、管線遷移及環保等因素妥為規劃，另於決標後，開工前提供「臺中市政府標案管制作業要點」第10點規定，修正預定工期]表，使預定工期符合實際進度。
3. 奉市長指示，為推動性別平等，使性平落實在生活中，請各機關自今年起設計中工程內有新建廁所、男女廁所比例應符合1:4，且同時調整男廁室式馬桶比例，以因應老弱婦孺不同需要；請各機關辦理公有建築工程時，於本局標案管理系統填報相關欄位，以利持續追蹤列管。
4. 為提升工程案之估驗付款比率，本會報自110年起按月追蹤標型工程案之估驗付款進度，研考會目前已開發完成系統填報欄位，請各機關辦理各項工程時，除當月回報施工進度外，亦請一併回報估驗付款進度，以利管控本市工程案之估驗付款情形。
5. 本(3)月部分標案因疫情影響執行進度，請各機關因應疫情情況滾動調整標案辦理方式及執行期程，以改善落後情形；另防疫期間意外，付款落後仍為本府標案主要落後原因之一，為舒緩產案受疫情影響的經濟壓力，疫情期間各機關應主動協助廠商辦理請款，如廠商仍遲未請款，機關應通知及作成紀錄，避免後續發生履約爭議。
6. 再次重申，為加速付款作業時程並提高預算執行率，各機關應先與會計單位確認請款時應檢附之文件及格式，提供廠商請款時之文件檢核表，並督促協助廠商及專案管理單位於施工期間同步蒐集相關結案資料，避免因結

式錯誤及文件不全影響付款時程。

(二)檢附工程圖及財務彙整圖加資料，請檢視下一個檢核點時間。若本(7)月尚有落後情形，請及早因應，避免造成失分。

決定：

(一)請各相關同仁依本府標案進度管制會報決議辦理。

(二)檢核點各案請承辦人務必依照預定期程進度執行，若需修改期程，亦請審慎評估，儘速呈辦。

(三)下一個檢核點時間及目前辦理情形2隔週之報送，請承辦人逐週填寫，以利會議討論，例如「臺中農好好好玩2.0」優質農村九牧計畫委託服務案何時決標。

五、討論事項：

案由一：110年8月份本局標案共有35件，無落後案件，請繼續維持共同爭取，本局佳績。

決議：請各科處所繼續維持，進度已達100%案件及已近100%待儘速核結案。

案由二：有關農糧科控管水保局補助農村再生計畫之標案執行情形，提請討論。

決議：持續注意掌握進度。

案由三：有關政風處抽驗「臺中市動物之家南屯園區工程」工程缺失，提請討論。

決議：政風處應以促請及改善為目的，後續若有需要經督導工程督導小組觀察。

六、散會：下午2時30分

臺中市政府農業局110年11月標案進度管制會報紀錄

一、時間：110年11月04日（星期二）下午2時0分

二、地點：本局3樓會議室

三、主持人：蔡副局長勇傑

紀錄：林美傑

四、業務報告：

(一)請參本局「110年9月份標案進度管制會報」紀錄重點：

1. 本月付款落後仍為本府標案主要落後原因之一，為舒緩產案受疫情影響的經濟壓力，疫情期間各機關應主動協助廠商辦理請款，如廠商仍遲未請款，機關應通知及作成紀錄，避免後續發生履約爭議。
2. 各機關辦理標案時，各機關應先與會計單位確認請款時應檢附之文件及格式，於開工完畢時即告知廠商標案請款作業流程及相關請款條件(如：請領第一期款項時完成保險...)等，並提供廠商請款文件檢核表，督促協助廠商及專案管理單位於施工期間同步蒐集相關結案資料，避免因格式錯誤或文件不全影響付款時程。
3. 為縮短驗收時程，工程進度達95%時，主辦機關應督促施工廠商及監造單位先完成自主驗收，填項檢核各工項是否已完成，如有未完成之部分應請施工廠商全數完成後再辦理驗收，以第一次驗收即通過為目標。
4. 為提升工程案之估驗付款比率，本會報自110年起按月追蹤標型工程案之估驗付款進度，研考會目前已開發完成系統填報欄位，並請各機關自8月為起報期起除填報施工進度外，亦須一併回報估驗付款進度，以利管控本市工程案之估驗付款情形；以上請研考會於下次會議再次報告，以利各機關了解。

(二)檢附工程圖及財務彙整圖加資料，請檢視下一個檢核點時間。若本(7)月尚有落後情形，請及早因應，避免造成失分。

決定：

(一)檢核點各案請承辦人務必依照預定期程進度執行，若需修改期程，亦請審慎評估，儘速呈辦。

(二)請動保處注意「臺中市動物之家南屯園區整修工程」預定完工期程，並於11月20日前回復執行情形。

五、討論事項：

案由一：110年10月份本局標案共有37件，無落後案件，請繼續維持共同爭取，本局佳績。

決議：請各科處所繼續維持，進度已達100%案件及已近100%待儘速核結案。

案由二：有關農糧科控管水保局補助農村再生計畫之標案執行情形，提請討論。

決議：持續注意掌握進度。

六、臨時動議：

請海濱所報告松枯流漂急貨多次集貨裝場整理運送導致地籍工程取得使用執照申請進度。

決定：請海濱所於1週內彙報本案與海濱所協同事項，以利與海濱所協調。

七、散會：下午15時30分

附件4、開工前品質宣導會議



附表1。臺中市政府「開工前品質管理宣導」簽到表

工程標案名稱 (工程會標案管理系統)	臺中市動物之家南屯園區整修工程		
工程主辦機關	臺中市動物保護防疫處	工程預算金額	44,000(千元)
品質管理宣導日期及時間	109年11月2日下午2時至計時口		
品質管理宣導人員	職稱	簽名	李賜能 (簽名)
品質管理宣導參與單位及人員	工程主辦機關：臺中市動物保護防疫處	李賜能	王明富 (簽名)
	專案管理單位：無	王明富	王明富 (簽名)
	監造單位：新明建築師事務所	莊明誠	莊明誠 (簽名)
	監造建築師、技師	莊明誠	莊明誠 (簽名)
	現場監造人員	莊明誠	莊明誠 (簽名)
	承攬廠商：高振營造有限公司	陳建志	陳建志 (簽名)
	專任工程人員	陳建志	陳建志 (簽名)
	工地主任(負責人)	陳建志	陳建志 (簽名)
	品質人員	陳建志	陳建志 (簽名)
	安全衛生管理人員	陳建志	陳建志 (簽名)
	其他人員：	莊明誠	莊明誠 (簽名)

臺中市動物保護防疫處
臺中市動物之家南屯園區整修工程
開工前品質管理宣導及協調會議紀錄

壹、時間：109年11月2日(星期一)下午2時。

貳、地點：臺中市動物之家南屯園區？樓會議室(臺中市南屯區中台路601號)。

參、主持人：李捷玉聯絡 紀錄：張美仙

肆、出席人員：(詳簽到表)

伍、主席致詞：(略)

陸、宣導事項：由工程主辦機關就「臺中市政府開工前協調會品質管理宣導參考教材」進行宣導。

柒、討論事項：


案由：有關臺中市動物之家南屯園區整修工程一案，由工程主辦機關、監造廠商及工程承攬廠商針對未來配合事項提請討論。

說明：


一、工程主辦機關意見如下：

1. 工程施作期間應降低對周邊環境及居民之影響，倘遇投訴或爭議，應立即回報本處協調。
2. 本案監造日誌及施工日誌請於每月5日前提送。
3. 請本案各廠商落實三級品管制度，相關文件如屬工程承攬廠商提送者，應備足1式5份送交設計監造廠商審查，副本送交本處掛號，經設計監造廠商審查是否符合契約規範後，由設計監造廠商報請本處妥處。
4. 請工程承攬廠商儘速提送施工計畫書、品質計畫書。

附件5、規劃設計階段及施工階段 Line APP 群組討論



規劃設計階段 line 群組即時討論




工程施工階段 Line 群組即時討論

附件6、廠商每月依限提送施工日誌、監造報表及工作月報

高振營造有限公司 函 地址：411臺中市大平區大興路782號 承辦人：徐星品 電話：04-23090219 傳真：04-23030314 Email: ts.kyro@gmail.com 受文者：臺中市動物保護防疫處 發文日期：中華民國110年10月31日 發文字號：高營字第1101031001號 送別：營造科 密等及解密條件或解密期限： 附件：如主旨(副本無附件) 主旨：檢送 奉公司承攬「臺中市動物之家南屯園區整修工程」 110年10月份施工日報表，乙式一份，惠請 審查。 說明：依據工程契約相關規定辦理。 正本：臺中縣建設局轉請 副本：臺中市動物保護防疫處 第 1 頁，共 1 頁	建議： 備查事項： 臺中縣建設局轉請 函 地址：409 台中市東區南屯路 52 號 3 樓 電 話：0203064-0421 傳 真：0203061-0440 受文者：臺中市動物保護防疫處 發文日期：中華民國 110 年 10 月 31 日 發文字號：建函字第 1101001-2 號 送別：營造科 密等及解密條件或解密期限： 附件：110 年 10 月份施工日報表暨施工日報表(乙式)份 主旨：檢送「臺中市動物之家南屯園區整修工程」110 年 10 月份施工日報表暨施工日報表(乙式)份，敬請 鑒核。 說明： 一、依據「公共工程施工程度契約約定履費分表」暨高振營造有限公司 110 年 10 月 31 日高營字第 1101031001 號函辦理。 二、旨揭承攬 10 月份施工日報表，經本府審閱內容尚符契約約定履費施工進度，理應同意備查。 正本：臺中市動物保護防疫處 副本：高振營造有限公司 第 1 頁，共 1 頁
建議： 備查事項： 臺中縣建設局轉請 函 地址：409 台中市東區南屯路 52 號 3 樓 電 話：0203064-0421 傳 真：0203061-0440 受文者：臺中市動物保護防疫處 發文日期：中華民國 110 年 10 月 31 日 發文字號：建函字第 1101001-1 號 送別：營造科 密等及解密條件或解密期限： 附件：110 年 10 月份施工日報表暨施工日報表(乙式)份 主旨：檢送「臺中市動物之家南屯園區整修工程」110 年 10 月份施工日報表暨施工日報表(乙式)份，敬請 鑒核。 說明： 一、依據「公共工程施工程度契約約定履費分表」辦理。 二、依據財特第八條第十七項辦理。 正本：臺中市動物保護防疫處 副本：臺中縣建設局轉請 第 1 頁，共 1 頁	建議： 備查事項： 臺中縣建設局轉請 函 地址：409 台中市東區南屯路 52 號 3 樓 電 話：0203064-0421 傳 真：0203061-0440 受文者：臺中市動物保護防疫處 發文日期：中華民國 110 年 10 月 31 日 發文字號：建函字第 1101001-1 號 送別：營造科 密等及解密條件或解密期限： 附件：110 年 10 月份施工日報表暨施工日報表(乙式)份 主旨：檢送「臺中市動物之家南屯園區整修工程」110 年 10 月份施工日報表暨施工日報表(乙式)份，敬請 鑒核。 說明： 一、依據「公共工程施工程度契約約定履費分表」辦理。 二、依據財特第八條第十七項辦理。 正本：臺中市動物保護防疫處 副本：臺中縣建設局轉請 第 1 頁，共 1 頁

附件7、工程告示牌上公告全民督工專線、QR code 及市府專線電話

臺中市動物保護防疫處 (Taichung City Animal Protection and Health Inspection Office)			
工程名稱 (Project Name)	臺中市動物之家南屯園區整修工程 (The Refurbishment Project in Taichung Santon Animal Shelter)		
監造單位 (Construction Supervisor)	蔡明穎建築師事務所 (Wing Ying Tsai Architects)	設計單位 (Designer)	蔡明穎建築師事務所 (Wing Ying Tsai Architects)
施工廠商 (Contractor)	高振營造有限公司 (Gao Zhen Construction Ltd., Co.)	工程概要 (Project Description)	整修工程 (Refurbishment Project)
施工期間 (Duration)	民國109年11月20日至110年01月31日 (2020/11/20 ~ 2021/01/31)		
工地主任或工地負責人 (Site Manager)		電話 (TEL)	0921-691704
專任工程人員 (Contractor's Professional Engineer)	陳建宇	電話 (TEL)	0939-068730
通報專線 (Complaints & Suggestions)	全民智工專線及網址 (All-Citizen Smart Work Hotline and Website)	0800-009-889 http://www.taipei.gov.tw	
	市民專線	1999	
	市政信箱	http://talk.taichung.gov.tw	
	政風單位 (Government Ethics Bureau)	04-23869420#104	
經費來源 (Budgetary Sources)	1. 中央: 30,450 (千元) (Unit: NT\$1,000) 2. 地方: 13,050 (千元) (Unit: NT\$1,000)		
重要公告事項 (Notice)	1. 年(Yr) 月(M) 日(D): 2. 年(Yr) 月(M) 日(D): 環境保護專線: 0800-066666		

附件8、工程督導及缺失改善紀錄

2. 本系统所涉工程是否经过：工程主辦機關正式審定，且系統功能符合使用。
3. 本表一式二份由主辦機關（或主辦之建築師），發送給業主及標商各一份。

標案名稱：臺中市動物之家畜舍地區環境整治工程

特價收購：330 系列 32 吋

资料来源：根据《2007—2008 年中国统计年鉴》整理。

[illegible]

圖 1 真地平面

(上) 组态输入器 (下) 组态输出器 (中) 组态控制器 (右) 组态显示器

第 2 頁 共 2 頁



附件9、工務會議

2020/12/8



承辦機關積極參與工務會議



新冠肺炎疫情三級警戒期間將會議移到室外召開

附件10、竣工及驗收實地照片



工程廠商報竣後，承辦單位依限辦理竣工確認



驗收及複驗

附件11、開工前預告及休園公告



確實辦理開工前預告



(臺中市)為配合動物之家南屯園區整修工程，南屯園區自110年3月3日起全面休園，后里園區已於110年3月2日開始試營運，歡迎大家一起來走春!!

發布日期：2021-03-04

發布單位：

臺中市動物保護防疫處

簡介

本市動物之家南屯園區自109年11月20日起進行整修工程，目前因施工區域擴大，為維護工作同仁及參訪民眾人身安全，將自110年3月3日起全面休園，倘民眾有領回家犬貓需求，可於每日上午10:00~12:00及下午1:30~4:00至園區辦理；倘民眾欲帶寵物屍體火化，洽發送交或不與遺棄犬貓相關業務請務必於上班時間(上午8:00~12:00及下午1:00~5:00)先致電動物之家洽詢(服務專線：04-23814978)；倘民眾欲辦理認養可至本處合作之認養轉點或自110年3月2日起至動物之家后里園區互動認養，詳細內容可至動物保護官網>鼓勵認養公告查詢瀏覽。

眾所矚目的動物之家后里園區已於110年3月2日開始試營運，目前已有犬貓值先入住廬屋，並且有強隻找到新主人了。試營運期間開放民眾參觀及認養犬貓，園區開放時間為星期一、二、四、六及日(上午10:00~12:00及下午1:30~4:00)，想先一睹園區迷人的風景及入住犬貓賣場賣萌的模樣嗎?歡迎大家樓上樓樓下、圍牆拉欄，一起來后里園區走春門路熱。

確實辦理休園公告

附件12、開園後民眾參訪及導覽



附件13、新冠肺炎疫情期間廠商防疫作為



新冠肺炎疫情期間廠商設置工區實聯 QR code



新冠肺炎疫情三級警戒期間工程廠商定期消毒工區

附件14、園區整修規劃設計巧思



整體建築襯著大肚山台地特色紅土、園區大大小小樹林及藍天白雲



原有籠舍向外推展，讓陽光灑落每個收容空間

