
臺中市西屯區東海國民小學第二期校舍新建工程  1 

 

臺中市政府「廉能透明獎」公共工程廉能透明機制類申請表 

提

案

工

程

基

本

資

料 

工程名稱 臺中市西屯區東海國民小學第二期校舍新建工程 

主辦機關 臺中市西屯區東海國民小學 

承攬廠商 見安營造股份有限公司 

設計監造單位 吳嘉栩建築師事務所 

代辦單位 臺中市政府教育局 

招標方式 公開招標 

招標金額 108,475,912元 

決標方式 評分及格最低標 

決標金額 104,350,000元 

履約期限及進

度 

自開工日起450日曆天,展延工期120日,免計工期2日 

進度:109年4月18日申報竣工(提前20日) 

單位承辦人及

主管職稱、姓

名 

教育局工程營繕科 

科長：蔡科長亭孟 

承辦人：林技士振吉 

螢光標示
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提案工程廉能透明機

制簡介 

1. 本案依據政府採購法辦理公開招標，公開進行招標

作業，所有招標資料皆公開透明，並聘請多位學者

專家評選投標廠商施工履約能力，增進履約效能。 

2. 施工中除採全民督工，亦利用工程攝影，使施工作

業更透明化，藉由民眾監督力量，達到工程優良品

質。 

3. 本案基地位於東海國小校內西北角空地，基地內高

低差明顯。透過設計整合銜接校內高程，提供安全

校園環境。並考慮結構安全及使用需求，將大跨度

的活動中心置於上層，屋頂採鋼構設計、地板採用

中空樓板防制噪音。一、二樓入口規劃挑高門廳，

提供師生半戶外活動空間，亦可延續運動場的活動

行為。外觀呼應東海國小既有元素、教學特色及街

區意象，運用於建築立面設計造型，以融入校園、

創造特色。考量外牆建材飛落風險，全面採耐候塗

料。 

 

 

興利防弊管理模式

（20%） 

1. 本案自 107 年 01 月起開始啟動，為落實公共工程生

命週期管理理念，邀集外部專家學者，於校園設計審

議及預算書圖審查階段協助審查，及工程施工階段定

期參與會議控管，確認設計(施工)問題，避免人力

及時間浪費，確保整體施工品質。 

2. 另由本府教育局劉副局長擔任督導小組召集人，外聘

督導委員進行小組督導及本府教育局承辦人員不定時

走動督導，落實三級品質管理制度。 

3. 本府教育局代辦工程相關資訊登載於行政院公共工程

委員會網站內工程管理資訊系統，以供民眾查詢。 
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推動透明機制相關措

施（32%） 

1. 本案為「臺中市西屯區東海國民小學」之第二期工

程，採用評分及格最低標，於規劃、基本設計階段

即整合建築、機電、景觀等領域專家學者意見訂立

適當之採購評審標準。並於工程發包前透過資訊之

公開化作業使廠商公平得知訊息，了解招標案件處

理進度、處理期限、規費等作業，及在評審會議召

開前，所有評審資訊全數保密，以利委員公正審視

投標廠商是否符合招標要件並具有後續履約能力，

擇選符合效益的潛能廠商提升公共工程品質及政府

形象。 

2. 本工程為強化工程施工控管，利用 APP 的「Line」

系統成立工程群組，由施工廠商及監造單位定時陳

報施工狀況，而其紙本資料(施工日誌、監造報

表…等)亦每月提報予本府教育局備查。另外本府

教育局承辦人員辦理工程督導、查核或是施工廠商

申請估驗時，其自主檢查表…等工程相關文件，均

應提報予監造單位審查後轉予本府教育局備查。 

3. 施工階段透過學校導覽(總計 28 場次以上)，增進

公民參與感，工程資訊除了於活動中告知民眾外，

亦公佈於行政院公共工程委員會工程管理資訊系統網

頁，使民眾能即時了解政府於本案工程作為，達到

電子化政府行政透明化之措施。 

 

履約效能風險控管機

制（25%） 

1. 監造計畫書於公開招標前已核定，承攬廠商之整體

品質計畫書、整體施工計畫書及安全衛生計畫書皆

於開工前核定。 

2. 本工程每周均派有人員至現場督導工程進度，或召

開督導會議管控整體施工進度，如施工廠商對施工

項目有疑慮處，亦透過督導會議即時反應、協調處

理，有效避免履約爭議。 



臺中市西屯區東海國民小學第二期校舍新建工程  4 

 

3. 本案辦理第一次變更設計時，由本府教育局邀集學

校、設計監造單位及施工廠商辦理變更設計工程協

調會，檢討變更設計理由、經費、辦法、責任歸屬

等，並簽報機關首長核定，讓工程變更設計的合理

性、必要性能夠得到充分的討論及檢核。 

4. 落實本府品質管理作業相關規範，依規定訂定材料

設備送審管制總表、檢（試）驗管制總表，並載明

審查時限，本案無材料及計畫逾期送審情事發生。 

5. 本府教育局針對工程估驗計價、竣工勘驗及驗收付

款程序均訂有標準審核程序及辦理期程： 

(1) 估驗計價：廠商自開工日起，每月得估驗計價 l

次，所需文件由監造單位審查後，提報予學校

複核，並由本府教育局指派估驗人員會同監辦

單位再確認後撥款，依規於 14 日內完成。 

(2) 竣工勘驗：施工廠商提報竣工後，經監造單位

確認竣工通報後，由監造單位會同施工廠商、

學校與本府教育局人員依規於 7日內完成竣工

查驗。 

(3) 驗收付款：竣工查驗後 30日內辦理驗收查驗，

並於驗收合格後，由施工廠商檢具應附文件(詳

檢核表)提報監造單位確認後轉予本府教育局於

14日內核撥款項。 

6. 本工程施工廠商於開工前即提報勞工安全衛生管理

計畫，並指派專任勞安人員確認現場施工項目是否

符合勞安規範。如有不符合項目，一律現場即時改

善，確保勞工安全。本案至結案無發生任何工安事

件。(本案於 108 年獲得金安獎及金安心獎-建築工

程組佳作)。 
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公民參與之程度

（15%） 

1. 學校於工程規劃設計階段邀集教師代表、家長會代

表等相關人員組成校園規畫設計小組會議，彙整多

方意見並交予設計單位，達到需求完整性，及提升

對工程之參與及交流。 

2. 工程進行前即透過施工說明會，與周邊居民及學生

家長溝通，讓其能夠充分了解工程目的。活動中本

府教育局人員和設計單位對社區居民及學生家長提

及之意見，和對工程的建議及問題，於現場即時回

覆。 

3. 學校另設有網頁，工程辦理資訊均公開於網站上，

並定期或不定期更新工程資訊，讓學生家長及社區

民眾能更容易了解工程內容 

4. 學生家長及社區民眾如對於工程有陳情、建議事

項，可利用學校網頁、1999 專線、現場工程告示牌

所列單位電話或全民督工系統提供訊息，本府教育

局收到陳情事項後，於 5日內協助處理。 

5. 學童除每日可於一期露台上，觀察二期工程施工情

形外。另邀請高年級學童進行多次工地參觀，針對

工程材料及施工作業進行說明。 

創新創意作為

（8%） 

1. 本案施工廠商於施工期間建立 BIM, 進行檢核管路

衝突…等作業，健全整體施工品質。並加入維護管

理管線設備…等相關資訊，提供學校日後維護管理

使用，增加建築物生命週期。 

2. 本案以學生活動、社區民眾夜間運動空間需求做為

出發點，最終以學生為本的空間概念，透過設計方

式，整合銜接校內一、二期高程，提供安全環境。

並將大跨度的活動中心置於三樓，地板採用中空樓

板防制噪音。一、二樓除教室外，另規劃挑高門

廳，提供師生半戶外活動空間，延續運動場的活動

行為。運動場亦提供社區民眾安全舒適之夜間運動

空間與運動設備，與社區地方產生很大的關聯性。 
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相關附件 

附件1、建築平面置圖、立面圖 

附件2、材料設備送審管制總表、檢（試）驗管制總表 

附件3、108年獲得金安獎及金安心獎 

附件4、民眾、學童至工地參觀相片 

附件5、材料/施工計畫送審 

附件6、混凝土試驗報告 

附件7、BIM 相關資料 

附件8、工程掌控及協調 Line 群組 

附件9、金安獎、國家卓越建設獎 

附件10、學校教學與工程結合運用實例 

附件11、BIM 討論及模型 

附件12、查核紀錄截圖 

附件13、施工架現場照片 

聯絡窗口 

姓名：林振吉 

電話：04-22989111#55217 

e-mail：c6@taichung.gov.tw 

 

 

  

mailto:c6@taichung.gov.tw
螢光標示



臺中市西屯區東海國民小學第二期校舍新建工程  7 

 

 

臺中市政府「廉能透明獎」公共工程廉能透明機制類--機關自主檢核表 

檢視內容 
是＆否(勾選是請

填寫右方欄位) 案件事由 處理情形 

1.本案是否曾遭投訴或

反映採購作業瑕疵，

如綁標、圍標及洩漏

採購資訊等情事? 

是   否 

  

2.廠商對採購作業及履

約事項是否有爭議，

提出異議、申訴或申

請調解，以致嚴重延

宕工程進度? 

是   否 

  

3.規劃設計、監造及履

約過程是否具有重大

違失，如廠商偷工減

料、未按圖施工、逾

期完工、調換試體等

情事? 

是   否 

  

4.工程期間是否遭遇嚴

重影響機關聲譽之風

險，如重大陳抗事

件、媒體負面報導或

屢遭民眾檢舉、議員

質詢等情事? 

是   否 

地下室土方開挖外運階

段，遭民眾檢舉非法任

意棄置，法務部調查局

中部地區機動工作站至

現場盤查 

承攬廠商、設計監造單位

及主(代)辦機關，當場提

供相關證明文件及土方清

運包商和土資場等資料，

證明本工程無非法運棄。 

5.工程採購及履約過程

是否曾發生遭檢察、

調查或廉政等機關調

卷、約談、搜索或扣

押等狀況? 

是   否 

  

6.機關人員及廠商是否

有利益輸送、請託關

說及飲宴招待或其他

不當情事，而涉犯刑

事及行政責任? 

是   否 
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附件1、建築平面置圖、立面圖 
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附件2、材料設備送審管制總表、檢（試）驗管制總表 

 

 

  

隨機 申請

次數 次數 次數 % 次數 %

1 金相試驗 0 2 2 1 2 100% 0 0%

2 化性試驗 0 2 2 1 2 100% 0 0%

3 鋼筋拉伸、彎曲試驗 0 57 57 24 57 100% 0 0%

4 鋼筋續接器試驗 0 15 15 9 15 100% 0 0%

5 鋼構構件查驗及試驗 4 8 12 9 12 100% 0 0%

6 混凝土氯離子含量試驗 0 19 19 11 19 100% 0 0%

7 混凝土坍度試驗 0 19 19 11 19 100% 0 0%

8 混凝土抗壓強度試驗(28天) 0 48 48 33 48 100% 0 0%

9 泥作材料查驗 0 4 4 4 4 100% 0 0%

10 建築及雜項材料查驗 23 57 80 63 80 100% 0 0%

11 水電材料查驗 9 41 50 32 50 100% 0 0%

12 工地密度(原土、級配) 0 11 11 6 11 100% 0 0%

13 瀝青混凝土物性及厚度試驗 0 2 2 2 2 100% 0 0%

統計結果-合計 36 285 321 206 321 100% 0 0%

項次 契約次數
合計

次數

合格 不合格
試驗項目
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附件3、108年獲得金安獎及金安心獎 

 

 



臺中市西屯區東海國民小學第二期校舍新建工程  12 

 

附件4、民眾、學童至工地參觀相片 
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附件5、材料/施工計畫送審 
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螢光標示
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附件6、混凝土試驗報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件7、BIM 相關資料 
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附件8、工程掌控及協調 Line 群組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件9、金安獎、國家卓越建設獎 
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附件10、學校教學與工程結合運用實例 
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附件11、BIM 討論及模型 
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附件12、查核紀錄截圖 

 
 

附件13、施工架現場照片 
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