

## 臺中市政府「廉能透明獎」公共工程廉能透明機制類申請表

|              |                                                                                                                                                                                                              |                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 提案工程基本資料     | 工程名稱                                                                                                                                                                                                         | 109年公園陽光公廁統包改善工程                       |
|              | 主辦機關                                                                                                                                                                                                         | 臺中市政府建設局                               |
|              | 承攬廠商                                                                                                                                                                                                         | 名園營造有限公司                               |
|              | 設計監造單位                                                                                                                                                                                                       | 利群工程顧問股份有限公司                           |
|              | 專案管理單位                                                                                                                                                                                                       | 無                                      |
|              | 招標方式                                                                                                                                                                                                         | 公開招標                                   |
|              | 招標金額                                                                                                                                                                                                         | 2,809萬3,733元                           |
|              | 決標方式                                                                                                                                                                                                         | 最有利標                                   |
|              | 決標金額                                                                                                                                                                                                         | 2,808萬元                                |
|              | 履約期限及進度                                                                                                                                                                                                      | 預計110年12月31日前完工第；一~四工區已完工，第五工區刻正辦理細部設計 |
|              | 單位承辦人及主管職稱、姓名                                                                                                                                                                                                | 承辦人：馬詩婷幫工程司      主管：張以欣科長              |
| 提案工程廉能透明機制簡介 | <p>本案包含共融公園及陽光公廁兩大施工項目，共融公園目標改善兒童遊戲場以符合「兒童遊戲場設施安全管理規範」，陽光公廁則以提升通風採光、符合性別設置比率、無障礙及相關友善設施增設為改善方向，自辦理基本設計前先由 SGS 檢測(附件1—SGS 前期檢驗報告)，經釐清改善內容(附件2—需求規範書：公廁現況使用分析)、經費需求後，與各單位、地方使用者說明檢測結果及政策方向，盡可能與地方溝通達到需求共識。</p> |                                        |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>興利防弊管理模式</b><br/>(20%)</p>   | <p>本案為統包工程，以設計階段及施工階段說明各階段興利防弊管理模式：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 設計階段參酌 SGS 檢驗結果，檢核改善項目是否符合不合格設施名單，並於設計階段以諮詢方式檢視設計內容是否符合相關規範，避免施作後仍無法取得合格檢驗報告造成二次施工或工期延誤情形。</li> <li>2. 本案共計17座公園改善，考量工程遍及臺中市全區，為維持各工區施工品質，以分期施作方式強化落實三級品管，並增加走動以控管各公園施工進度，實地檢核各工區提報紀錄詳實。(附件3—工程督導紀錄)</li> </ol>                      |
| <p><b>推動透明機制相關措施</b><br/>(32%)</p> | <p>公共工程除相關單位外，最重要的是與廠商、在地民眾達成相互信任、共同監督的目標：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 廠商方面本案以公開招標方式公開於政府電子採購網，透過公平機制並徵詢相關專家學者建議，確保資訊透明。(附件4—決標公告)</li> <li>2. 民眾端於設計階段即落實地方參與機制，設計單位初步了解地方需求後提報基本設計，透過專家學者與機關達成共識後辦理地方說明會邀集地方使用者說明課題與對策，並於施工前再以現場公告方式說明施工期程、施作願景減少溝通落差，並將施作名單成果公開於本局官方網站。(附件5—地方說明會辦理情形)</li> </ol> |
| <p><b>履約效能風險控管機制</b><br/>(25%)</p> | <p>本案於辦理期間逢三級防疫，原先採現地考察方式辦理地方說明會，後考量有群聚風險，為維持民眾參與機制及契約履約項目，改以線上地方說明會方式，以錄製影音說明設計內容，再以線上表單方式供民眾填覆設計建議。(附件6—廠商線上說明會資料)</p>                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>公民參與之程度</b><br/>(15%)</p>    | <p>本案原採現地地方說明會方式辦理，公民可另於線上官網—美樂地專區查詢建設地圖(附件7—建設地圖)，另因應疫情改採線上方式辦理。</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>創新創意作為</b><br/>(8%)</p>      | <p>本案配合美樂地計畫，滾動式將執行經驗及成果納入「臺中市公廁改善暨品質提升執行手冊」，以高齡者、</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|      |                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 家長、女性、小朋友等多數使用者需求納入考量，除檢核是否設置置物區、背包掛環、置物平台、求救鈴等設施外，並以親子廁所、性別友善廁所、無障礙使用為原則，提供更優質的服務設施，並刻正以手冊方式彙整成果以利未來相關案件執行參採（附件8—臺中市公廁改善暨品質提升執行手冊草案）。 |
| 相關附件 | （請依序將相關附件按「附件1、附件2、…」方式標明，並接續於本表之後成一電子檔）                                                                                               |
| 聯絡窗口 | 姓名：馬詩婷<br>電話：04-22289111#33916<br>e-mail：ting10629@taichung.gov.tw                                                                     |

### 臺中市政府「廉能透明獎」公共工程廉能透明機制類--機關自主檢核表

| 檢視內容                                                  | 是&否(勾選是請填寫右方欄位)                                                  | 案件事由 | 處理情形 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|
| 1. 本案是否曾遭投訴或反映採購作業瑕疵，如綁標、圍標及洩漏採購資訊等情事？                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |      |      |
| 2. 廠商對採購作業及履約事項是否有爭議，提出異議、申訴或申請調解，以致嚴重延宕工程進度？         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |      |      |
| 3. 規劃設計、監造及履約過程是否具有重大違失，如廠商偷工減料、未按圖施工、逾期完工、調換試體等情事？   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |      |      |
| 4. 工程期間是否遭遇嚴重影響機關聲譽之風險，如重大陳抗事件、媒體負面報導或屢遭民眾檢舉、議員質詢等情事？ | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |      |      |

|                                                |                                                       |  |  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|
| 5. 工程採購及履約過程是否曾發生遭檢察、調查或廉政等機關調卷、約談、搜索或扣押等狀況？   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |  |  |
| 6. 機關人員及廠商是否有利益輸送、請託關說及飲宴招待或其他不當情事，而涉犯刑事及行政責任？ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |  |  |

● 參考「附錄、評審標準」具體敘明：興利防弊管理模式、推動透明機制相關措施、履約效能風險控管機制、公民參與之程度及創新創意作為等評核要項；並請確實填寫機關自主檢核表，以供先期檢視提案工程廉政風險狀況。

● 格式限制：

一、透明化措施參獎申請表：

- (1) 內文格式：標楷體字型，字體大小為14點，行距為固定行高18pt。
- (2) 頁數：A4紙不超過3頁。

二、相關附件：

- (1) 內文格式：不限。
- (2) 頁數：A4紙不超過20頁。

三、機關自主檢核表：

- (1) 內文格式：標楷體字型，字體大小為12點，行距為固定行高18pt，「案件事由」及「處理情形」如須填寫請自行調整欄位大小，每欄以350字為限。
- (2) 機關自主檢核表請置於申請表之後，附件之前，並製作成1個電子檔。

# 附件1—SGS 初期檢驗報告

SGS

兒童遊戲場安全檢驗報告書

TAF

第 1 頁 共 27 頁

日期：2018.11.08

報告編號：SD183961

工程名稱：臺中市 107 年度公園綠地附設兒童遊戲場檢驗合格標案

遊戲場地址：臺中市西區大墩路與向上路一段 1 號（萬壽公園）

申請者：臺中市養護工程處

管理單位：臺中市養護工程處

通訊地址：臺中市西區臺灣大道三段 99 號文心樓 5 樓

申請日期：2018.09.02

檢驗日期：2018.10.05

| 檢驗項目             | 檢驗結果                                                                | 檢驗說明                           | 備註              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 不適宜遊戲設備：         | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | <input type="checkbox"/> 未申請檢驗 | 符合 CNS 12642 要求 |
| 遊戲場標示：           | <input type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 | <input type="checkbox"/> 未申請檢驗 | 第 4 頁           |
| 組合遊具：            | <input type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 | <input type="checkbox"/> 未申請檢驗 | 第 5 頁-第 13 頁    |
| 上座式彈簧搖動設備：       | <input type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 | <input type="checkbox"/> 未申請檢驗 | 第 14 頁-第 18 頁   |
| 乘坐式彈簧搖動設備：       | <input type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 | <input type="checkbox"/> 未申請檢驗 | 第 19 頁-第 22 頁   |
| 遊戲設備使用區域的鋪面種類：   | <input type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 | <input type="checkbox"/> 未申請檢驗 | 第 23 頁-第 25 頁   |
| 遊戲設備使用區域的鋪面範圍：   | <input type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 | <input type="checkbox"/> 未申請檢驗 | 第 25 頁          |
| 遊戲場鋪面材料外觀狀態：     | <input type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 | <input type="checkbox"/> 未申請檢驗 | 第 26 頁          |
| 第一組試驗點：          | <input type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 | <input type="checkbox"/> 未申請檢驗 | 第 26 頁          |
| 衝擊試驗高度 120.5 公分： | <input type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 | <input type="checkbox"/> 未申請檢驗 | 第 26 頁          |
| 第二組試驗點：          | <input type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 | <input type="checkbox"/> 未申請檢驗 | 第 26 頁          |
| 衝擊試驗高度 120.5 公分： | <input type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 | <input type="checkbox"/> 未申請檢驗 | 第 26 頁          |
| 第三組試驗點：          | <input type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 | <input type="checkbox"/> 未申請檢驗 | 第 26 頁          |
| 衝擊試驗高度 30 公分：    | <input type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 | <input type="checkbox"/> 未申請檢驗 | 第 26 頁          |

綜合檢驗結果：不合格

應用檢驗之法令或規範標準：

■ 遊戲場環境及遊戲設備：中華民國國家標準 CNS 12642 (2016)「公園兒童遊戲設備」(需依法執行材料測試及機械試驗，本檢驗內容不包含第 4 節：材料試驗要求，及第 12 章：遊戲設備之型式與試驗要求)。

■ 遊戲場鋪面材料：中華民國國家標準 CNS 12643 (2018)「遊戲場鋪面材料衝擊吸收試驗法」。

■ 遊戲場環境內不含檢驗項目：本檢驗範圍不含檢驗之設施、設備及其使用區域的鋪面材料、鋪面材料。

特別聲明：

1. 本檢驗包含「遊戲場環境」及「遊戲設備」檢測，對本報告所呈現之結果，僅反映檢驗當時的遊戲場環境及遊戲設備之性能與狀態，此結果與設備管理維護、人員操作、使用頻率及其他因素有關。

2. 本檢驗包含「遊戲場鋪面材料衝擊吸收試驗」檢測，對本報告所呈現之結果，僅反映於檢測之遊戲場鋪面材料於檢驗期間，提供溫度及環境條件下之狀態，此結果僅供參考，不含量及其他因素有關。

3. 本檢驗報告書，即含檢驗結果。

本公司所提報的檢驗報告書 SGS 檢驗適用條款規定，當此條款內容，請參閱本報告書 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions.aspx> 網站查詢。

SGS Taiwan Ltd. Consumer and Retail  
136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, New Taipei City, Taiwan 24868 (新北市新莊區五權路 136 之 1 號)  
T: (886-2) 22993279 F: (886-2) 22993440 www.sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

SGS

兒童遊戲場安全檢驗報告書

TAF

第 1 頁 共 30 頁

日期：2019.01.07

報告編號：SD183998

工程名稱：臺中市 107 年度公園綠地附設兒童遊戲場檢驗合格標案

遊戲場地址：臺中市南區文心南路與樹德一路口（樹德公園）

申請者：臺中市養護工程處

管理單位：臺中市養護工程處

通訊地址：臺中市西區臺灣大道三段 99 號文心樓 5 樓

申請日期：2018.09.02

檢驗日期：2018.10.18

綜合檢驗結果：不合格

SGS

兒童遊戲場安全檢驗報告書

TAF

第 1 頁 共 20 頁

日期：2019.01.07

報告編號：SD183999.1

工程名稱：臺中市 107 年度公園綠地附設兒童遊戲場檢驗合格標案

遊戲場地址：臺中市南區五權南路與明南路口（健康公園）

申請者：臺中市養護工程處

管理單位：臺中市養護工程處

通訊地址：臺中市西區臺灣大道三段 99 號文心樓 5 樓

申請日期：2018.09.02

檢驗日期：2018.10.23

綜合檢驗結果：不合格

SGS

兒童遊戲場安全檢驗報告書

TAF

第 1 頁 共 14 頁

日期：2019.02.27

報告編號：SD184003

工程名稱：臺中市 107 年度公園綠地附設兒童遊戲場檢驗合格標案

遊戲場地址：臺中市西區中央路與長春街口（中央公園）

申請者：臺中市養護工程處

管理單位：臺中市養護工程處

通訊地址：臺中市西區臺灣大道三段 99 號文心樓 5 樓

申請日期：2018.09.02



檢驗日期：2018.11.08

綜合檢驗結果：不合格



附件2-本案契約需求規範書（以萬壽公園公廁為例）

臺中市109年度陽光公廁-使用現況分析

|                                                                                     |         |      |                                                                                      |      |            |    |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----|---------------------|
| 公園名稱                                                                                | 萬壽公園    |      |                                                                                      | 建議人  | 自主巡查       |    |                     |
| 設置位置                                                                                | 向上南路一段  | 行政區  | 西區                                                                                   | 公廁面積 | 40         |    |                     |
| 使用頻率                                                                                | 高       | 使用年限 | 舊                                                                                    |      |            |    |                     |
| 公共廁所設備                                                                              |         |      |                                                                                      |      |            |    |                     |
| 編號                                                                                  | 設施名稱    | 數量   | 設施現況                                                                                 |      |            |    | 現況說明                |
|                                                                                     |         |      | 無此設施                                                                                 | 良好   | 尚可         | 不良 |                     |
| 1                                                                                   | 無障礙空間   |      |                                                                                      |      | √          |    | 無障礙廁所迴轉半徑不足         |
| 2                                                                                   | 照明設施    |      |                                                                                      |      |            | √  | 日間照明不足              |
| 3                                                                                   | 地磚      |      |                                                                                      |      |            | √  | 地磚污垢                |
| 4                                                                                   | 牆面      |      |                                                                                      | √    |            |    |                     |
| 5                                                                                   | 廁所島擺    |      |                                                                                      | √    |            |    |                     |
| 6                                                                                   | 洗手台     | 1    |                                                                                      | √    |            |    |                     |
| 7                                                                                   | 小便斗     | 2    |                                                                                      |      | √          |    |                     |
| 8                                                                                   | 蹲式馬桶    | 6    |                                                                                      | √    |            |    | 女*4，男*2，男女廁間比例不足1:3 |
| 9                                                                                   | 坐式馬桶    | 0    | √                                                                                    |      |            |    | 便器坐蹲比例不足2:3         |
| 10                                                                                  | 鏡子      |      |                                                                                      | √    |            |    |                     |
| 11                                                                                  | 水電系統    |      |                                                                                      | √    |            |    |                     |
| 12                                                                                  | 天花板     |      |                                                                                      |      |            | √  | 破損                  |
| 13                                                                                  | 通風設備    |      |                                                                                      |      |            | √  | 通風不佳，異味重，潮溼，蚊蟲孳生    |
| 編號                                                                                  | 1       |      |                                                                                      | 編號   | 2          |    |                     |
| 現況說明                                                                                | 公廁外觀現況。 |      |                                                                                      | 現況說明 | 無障礙廁所外觀現況。 |    |                     |
|  |         |      |  |      |            |    |                     |
| 編號                                                                                  | 3       |      |                                                                                      | 編號   | 4          |    |                     |
| 現況說明                                                                                | 男廁所現況。  |      |                                                                                      | 現況說明 | 無障礙廁所現況。   |    |                     |
|  |         |      |  |      |            |    |                     |

# 附件3—工程督導紀錄

| 臺中市政府建設局工程督導紀錄表 (第 9 次) |                                                                |       |                        |         |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|------------------------|---------|
| 工程名稱                    | 109年度臺中市公園陽光公園施作工程<br>(督導地點: 中興公園)                             |       |                        |         |
| 主辦機關<br>(工程主辦單位)        | 公園景觀管理科                                                        | 監造廠商  | 利群工程顧問股份有限公司           |         |
| 承攬廠商                    | 名園營造有限公司                                                       | 相關廠商  | 無                      |         |
| 督導人員                    | 蔡榮奉                                                            | 督導日期  | 109年12月11日<br>下午16時30分 |         |
| 工程執行進度                  | 預定進度                                                           | 28.1% | 實際進度                   | 41.9%   |
| 督導重點項目                  | 一、承商及監造單位品質文件記錄管理 (如材料試驗、自主檢查、監造日誌、缺失改善等)<br>督導情形: 無           |       |                        |         |
|                         | 二、安衛環境管理 (如告示牌、圍籬、警示燈帶、廢棄、開口警示、衛生設備、道路清潔等)<br>督導情形: 告示牌 玻璃磚 停止 |       |                        |         |
|                         | 三、結構設備施工品質 (如混凝土鋼筋綁紮品質及完成面平整度及美觀性等)<br>督導情形: 無                 |       |                        |         |
|                         | 四、其他 (如居民反應、鄰房處理、變更設計需求等)<br>督導情形: 無                           |       |                        |         |
| 對承商指示事項                 | 指示事項:<br>安衛環境管理事項<br>缺失改善期限: 限定109年12月14日提報                    | 承商簽名  | 顏維新                    |         |
| 對監造單位指示事項               | 指示事項:<br>安衛環境管理事項<br>缺失改善期限: 限定 年 月 日提報                        | 監造簽名  | 楊錦雄                    |         |
| 主辦單位參與人員<br>(簽名):       | 蔡榮奉 馬詩吟                                                        |       |                        |         |
| 承辦人員:                   | 股長:                                                            | 正工程司: | 科長:                    |         |
|                         | 王工程司馬詩吟                                                        |       | 王工程司馬宗佑                | 王工程司馬宗佑 |

備註:  
1. 本表適用於工程委外監造, 工程主辦機關主管或承辦人員工地現場督導使用。  
2. 本表一式三份由主辦機關 (或主辦工程單位)、監造廠商及承攬廠商收執。

第 2 頁共 3 頁

---

| 臺中市政府建設局工程督導紀錄表 (第 8 次) |                                                                |       |                       |         |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---------|
| 工程名稱                    | 109年度臺中市公園陽光公園施作工程<br>(督導地點: 中興公園)                             |       |                       |         |
| 主辦機關<br>(工程主辦單位)        | 公園景觀管理科                                                        | 監造廠商  | 利群工程顧問股份有限公司          |         |
| 承攬廠商                    | 名園營造有限公司                                                       | 相關廠商  | 無                     |         |
| 督導人員                    | 蔡榮奉                                                            | 督導日期  | 109年11月27日<br>下午4時30分 |         |
| 工程執行進度                  | 預定進度                                                           | 12%   | 實際進度                  | 13.65%  |
| 督導重點項目                  | 一、承商及監造單位品質文件記錄管理 (如材料試驗、自主檢查、監造日誌、缺失改善等)<br>督導情形: 無           |       |                       |         |
|                         | 二、安衛環境管理 (如告示牌、圍籬、警示燈帶、廢棄、開口警示、衛生設備、道路清潔等)<br>督導情形: 告示牌 玻璃磚 停止 |       |                       |         |
|                         | 三、結構設備施工品質 (如混凝土鋼筋綁紮品質及完成面平整度及美觀性等)<br>督導情形: 無                 |       |                       |         |
|                         | 四、其他 (如居民反應、鄰房處理、變更設計需求等)<br>督導情形: 無                           |       |                       |         |
| 對承商指示事項                 | 指示事項:<br>安衛環境管理事項<br>缺失改善期限: 限定109年11月30日提報                    | 承商簽名  | 顏維新                   |         |
| 對監造單位指示事項               | 指示事項:<br>安衛環境管理事項<br>缺失改善期限: 限定 年 月 日提報                        | 監造簽名  | 楊錦雄                   |         |
| 主辦單位參與人員<br>(簽名):       | 蔡榮奉 馬詩吟                                                        |       |                       |         |
| 承辦人員:                   | 股長:                                                            | 正工程司: | 科長:                   |         |
|                         | 王工程司馬詩吟                                                        |       | 王工程司馬宗佑               | 王工程司馬宗佑 |

備註:  
1. 本表適用於工程委外監造, 工程主辦機關主管或承辦人員工地現場督導使用。  
2. 本表一式三份由主辦機關 (或主辦工程單位)、監造廠商及承攬廠商收執。

第 3 頁共 3 頁

---

| 臺中市政府建設局工程督導紀錄表 (第 10 次) |                                                                |       |                        |         |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|------------------------|---------|
| 工程名稱                     | 109年度臺中市公園陽光公園施作工程<br>(督導地點: 中興公園)                             |       |                        |         |
| 主辦機關<br>(工程主辦單位)         | 公園景觀管理科                                                        | 監造廠商  | 利群工程顧問股份有限公司           |         |
| 承攬廠商                     | 名園營造有限公司                                                       | 相關廠商  | 無                      |         |
| 督導人員                     | 蔡榮奉                                                            | 督導日期  | 109年12月11日<br>下午16時50分 |         |
| 工程執行進度                   | 預定進度                                                           | 28.1% | 實際進度                   | 41.9%   |
| 督導重點項目                   | 一、承商及監造單位品質文件記錄管理 (如材料試驗、自主檢查、監造日誌、缺失改善等)<br>督導情形: 無           |       |                        |         |
|                          | 二、安衛環境管理 (如告示牌、圍籬、警示燈帶、廢棄、開口警示、衛生設備、道路清潔等)<br>督導情形: 告示牌 玻璃磚 停止 |       |                        |         |
|                          | 三、結構設備施工品質 (如混凝土鋼筋綁紮品質及完成面平整度及美觀性等)<br>督導情形: 無                 |       |                        |         |
|                          | 四、其他 (如居民反應、鄰房處理、變更設計需求等)<br>督導情形: 無                           |       |                        |         |
| 對承商指示事項                  | 指示事項:<br>安衛環境管理事項<br>缺失改善期限: 限定109年12月14日提報                    | 承商簽名  | 顏維新                    |         |
| 對監造單位指示事項                | 指示事項:<br>安衛環境管理事項<br>缺失改善期限: 限定 年 月 日提報                        | 監造簽名  | 楊錦雄                    |         |
| 主辦單位參與人員<br>(簽名):        | 蔡榮奉 馬詩吟                                                        |       |                        |         |
| 承辦人員:                    | 股長:                                                            | 正工程司: | 科長:                    |         |
|                          | 王工程司馬詩吟                                                        |       | 王工程司馬宗佑                | 王工程司馬宗佑 |

備註:  
1. 本表適用於工程委外監造, 工程主辦機關主管或承辦人員工地現場督導使用。  
2. 本表一式三份由主辦機關 (或主辦工程單位)、監造廠商及承攬廠商收執。

第 3 頁共 3 頁

---

| 臺中市政府建設局工程督導紀錄表 (第 11 次) |                                                                |       |                       |         |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---------|
| 工程名稱                     | 109年度臺中市公園陽光公園施作工程<br>(督導地點: 中興公園)                             |       |                       |         |
| 主辦機關<br>(工程主辦單位)         | 公園景觀管理科                                                        | 監造廠商  | 利群工程顧問股份有限公司          |         |
| 承攬廠商                     | 名園營造有限公司                                                       | 相關廠商  | 無                     |         |
| 督導人員                     | 蔡榮奉                                                            | 督導日期  | 109年12月18日<br>下午4時26分 |         |
| 工程執行進度                   | 預定進度                                                           | 46%   | 實際進度                  | 51.35%  |
| 督導重點項目                   | 一、承商及監造單位品質文件記錄管理 (如材料試驗、自主檢查、監造日誌、缺失改善等)<br>督導情形: 無           |       |                       |         |
|                          | 二、安衛環境管理 (如告示牌、圍籬、警示燈帶、廢棄、開口警示、衛生設備、道路清潔等)<br>督導情形: 告示牌 玻璃磚 停止 |       |                       |         |
|                          | 三、結構設備施工品質 (如混凝土鋼筋綁紮品質及完成面平整度及美觀性等)<br>督導情形: 無                 |       |                       |         |
|                          | 四、其他 (如居民反應、鄰房處理、變更設計需求等)<br>督導情形: 無                           |       |                       |         |
| 對承商指示事項                  | 指示事項:<br>安衛環境管理事項<br>缺失改善期限: 限定109年12月21日提報                    | 承商簽名  | 顏維新                   |         |
| 對監造單位指示事項                | 指示事項:<br>安衛環境管理事項<br>缺失改善期限: 限定 年 月 日提報                        | 監造簽名  | 楊錦雄                   |         |
| 主辦單位參與人員<br>(簽名):        | 蔡榮奉 馬詩吟                                                        |       |                       |         |
| 承辦人員:                    | 股長:                                                            | 正工程司: | 科長:                   |         |
|                          | 王工程司馬詩吟                                                        |       | 王工程司馬宗佑               | 王工程司馬宗佑 |

備註:  
1. 本表適用於工程委外監造, 工程主辦機關主管或承辦人員工地現場督導使用。  
2. 本表一式三份由主辦機關 (或主辦工程單位)、監造廠商及承攬廠商收執。

第 3 頁共 3 頁

## 廉能透明獎參賽文件

8



## 附件5—地方說明會辦理情形(以豐原區社皮公園為例)

| <p>臺中美樂地計畫「109年公園陽光公園統包改善工程案—豐原區社皮公園」地方說明會</p> <p>會議紀錄</p> <p>壹、會議時間：109年9月24日(星期四)上午10時</p> <p>貳、會議地點：豐原區社皮公園</p> <p>參、主持人：徐專門委員守全</p> <p>肆、出席單位及人員：詳會議簽到簿影本 紀錄：馬詩婷</p> <p>伍、業務單位報告：略</p> <p>陸、設計單位報告：略</p> <p>柒、與會出席意見彙整</p> <p>一、親子廁所必要性，樂見廁所比例調整。</p> <p>二、因為使用者較多，希望可以加快時程。</p> <p>三、建議未來逐步改善公園環境。</p> <p>四、請務必注意地面洩水，避免長者滑倒危險。</p> <p>五、建議增加洗手洗腳池。</p> <p>六、側邊出入口建議保留，以保持通風，避免死角。</p> <p>七、務必設置安全求救鈴。</p> <p>捌、結論：</p> <p>感謝各位參與及提供寶貴意見，本局將請顧問公司納入後續細部設計參考辦理。</p> <p>玖、散會：上午10時30分。</p> <p>1</p> <p>第 1 頁 共 1 頁</p> | <p>台中市政府建設局</p> <p>109年公園陽光公園統包改善工程—地方說明會</p> <p>簽到簿</p> <p>一、時間：中華民國109年9月24日(星期四)上午10時</p> <p>二、地點：豐原區社皮公園(社興五街與社興三街口)</p> <p>三、出席單位</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>出席單位</th> <th>簽名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主持人 徐專門委員守全</td> <td>徐守全</td> </tr> <tr> <td>陳清龍議員</td> <td>陳清龍</td> </tr> <tr> <td>張淑分議員</td> <td>張淑分</td> </tr> <tr> <td>謝志忠議員</td> <td>謝志忠</td> </tr> <tr> <td>陳本添議員</td> <td>陳本添</td> </tr> <tr> <td>王朝坤議員</td> <td>王朝坤</td> </tr> <tr> <td>社皮里涂里長力旋</td> <td>力旋</td> </tr> <tr> <td>臺中市豐原區公所</td> <td>蔡慶吉</td> </tr> <tr> <td>臺中市養護工程處</td> <td>蔡慶吉 王淑聖</td> </tr> <tr> <td>臺中市政府建設局</td> <td>馬詩婷</td> </tr> <tr> <td>名園營造有限公司</td> <td></td> </tr> <tr> <td>齊力景觀規劃有限公司</td> <td>蘇志</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 出席單位 | 簽名 | 主持人 徐專門委員守全 | 徐守全 | 陳清龍議員 | 陳清龍 | 張淑分議員 | 張淑分 | 謝志忠議員 | 謝志忠 | 陳本添議員 | 陳本添 | 王朝坤議員 | 王朝坤 | 社皮里涂里長力旋 | 力旋 | 臺中市豐原區公所 | 蔡慶吉 | 臺中市養護工程處 | 蔡慶吉 王淑聖 | 臺中市政府建設局 | 馬詩婷 | 名園營造有限公司 |  | 齊力景觀規劃有限公司 | 蘇志 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|----------|----|----------|-----|----------|---------|----------|-----|----------|--|------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 出席單位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 簽名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |             |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |          |    |          |     |          |         |          |     |          |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主持人 徐專門委員守全                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 徐守全                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |             |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |          |    |          |     |          |         |          |     |          |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陳清龍議員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 陳清龍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |             |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |          |    |          |     |          |         |          |     |          |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 張淑分議員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 張淑分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |             |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |          |    |          |     |          |         |          |     |          |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 謝志忠議員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 謝志忠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |             |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |          |    |          |     |          |         |          |     |          |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陳本添議員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 陳本添                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |             |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |          |    |          |     |          |         |          |     |          |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 王朝坤議員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 王朝坤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |             |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |          |    |          |     |          |         |          |     |          |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社皮里涂里長力旋                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 力旋                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |             |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |          |    |          |     |          |         |          |     |          |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 臺中市豐原區公所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 蔡慶吉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |             |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |          |    |          |     |          |         |          |     |          |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 臺中市養護工程處                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 蔡慶吉 王淑聖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |             |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |          |    |          |     |          |         |          |     |          |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 臺中市政府建設局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 馬詩婷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |             |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |          |    |          |     |          |         |          |     |          |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名園營造有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |             |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |          |    |          |     |          |         |          |     |          |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 齊力景觀規劃有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 蘇志                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |             |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |          |    |          |     |          |         |          |     |          |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |             |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |          |    |          |     |          |         |          |     |          |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |             |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |          |    |          |     |          |         |          |     |          |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |             |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |          |    |          |     |          |         |          |     |          |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |             |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |          |    |          |     |          |         |          |     |          |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |             |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |          |    |          |     |          |         |          |     |          |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |             |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |          |    |          |     |          |         |          |     |          |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件6—廠商線上說明會資料

### 3.初步規劃及設計構想

大里區 東湖公園

#### 規劃設計構想

東湖公園與大里軟體園區 / 藝術廣場相連，公園內有不少吸引人的雕塑作品；兒童遊戲場設置區域旁有三隻貓咪造型的裝置藝術，造型可愛、顏色鮮艷，因此以貓咪為主題，將三隻貓咪重新安置遊戲場二側位置，遊戲場地面、立面佐以貓咪圖案，造型忽隱忽現，故以「躲貓貓」為主題。

透過無障礙路徑，串聯每個空間，發展多元、多年齡層及共融設施作為改善亮點，提供大小朋友遊戲使用。

#### 1.新闢遊戲場

- ✓ 多功能遊戲場攀爬架(共融)  
(含攀岩塊 1 組、動態繩梯 1 組、攀爬單索 1 組、攀爬繩結 1 組、垂直爬梯 1 組、翻滾單槓 1 組、格子爬網 1 組)

- ✓ 翹翹板 1 組

#### 2.無障礙空間整合

- ✓ 水泥刷毛地坪順平銜接
- ✓ 遊戲場、遮陰花架、體健空間路線串聯

#### 3.家長空間

- ✓ 連接遊戲場及體健設施
- ✓ 家長休憩空間(無障礙)

#### 4.基礎環境改善

- ✓ 改善周邊綠化



示意圖



建議回饋

影片欣賞


## 大里區 東湖公園 回饋建議表單

台中市政府建設局 公園景觀管理科 04-22289111#33916

齊力景觀規劃有限公司 張小姐 04-23861652



附件7—建設地圖(本案為美樂地計畫其中之一案)



附件8—臺中市公廁改善暨品質提升執行手冊草案

風·光·水·景

**Pa+RK**

**美樂地**

Taichung Melody !

陽光公廁執行手冊

以友善、舒適潔淨及融入空間美學特色，打造舒心、貼心、安心、綠心及美心之五心公廁所

快樂賞 | 幸福遊 | 健康綠 |

目錄

- 壹、前言.....1
- 貳、執行策略.....7
- 參、規劃設計篇.....18
- 肆、招標施工篇.....31
- 伍、維管考評篇.....39
- 陸、相關法規及參考資料.....49