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臺中市政府「廉能透明獎」公共工程廉能透明機制類申請表 

提

案

工

程

基

本

資

料 

工程名稱 臺中市西屯區國安段1期社會住宅統包工程 

主辦機關 臺中市政府住宅發展工程處 

承攬廠商 瑞助營造股份有限公司 

設計監造單位 開務聯合建築師事務所 

專案管理單位 台灣世曦工程顧問股份有限公司 

招標方式 公開招標 

招標金額 1,784,370,946 

決標方式 最有利標 

決標金額 1,784,370,946 

履約期限及進

度 

目前預定6月19日完工，實際進度：96.40(目前契約變更

中) 

單位承辦人及

主管職稱、姓名 

臺中市政府住宅發展工程處 

承辦人：許大維 

單位主管：許懷仁 
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提案工程廉能透明機

制簡介 

1. 工程概況：本案工程計畫面積9889.46平方公尺，分

為3棟及地下3層、地上15層之建築物，住宅單元500

戶，社福設施及店鋪8間，本案基地南臨國安一路、

北臨國安二路、東臨福林路、西臨玉門路構成交通系

統，可再由臺灣大道往東約 20 至 30 分鐘即可到

達國道一號與74快速道路，可及性來說良好，且因為

附近最大的產業為中部科學園區，基地、連外道路與

中科三者之間未來可說是相輔相成。 

2.預防及創新作為：本案社會住宅歷經前期規劃、標案

設計、工程施作及履約管理，各個階段均為本處各科

室分工共同努力執行，尤其履約過程中，除了落實公

共工程施工品質管理制度，如發現有施工狀況或設計

缺失，均即時召集廠商開會討論、跨科室溝通、公文

簽辦等方式，分情況採取展延工期、變更設計、違約

扣罰等方式處理，並導入 4D BIM 建築設施設備雲端

管理、設置工程即時影像監視系統及建立 LINE 群組

即時回報訊息機制等創新透明作為，在可預見風險先

妥適採取預防作為，以降低風險情事發生之機率。 

3.公眾參與：工程興建期間做好環境整潔等敦親睦鄰工

作，除了促進社宅融入原有社區環境，同時透過提升

公眾對共同居住環境的認同感，佐以適時揭露全民督

工及政風單位專線等全民監督資訊，進而促進乾淨廉

能政府。 
4.設計理念：「生命樹」，生命、種子、紮根、盛開、傳

播、庇蔭，打開圍牆讓地面層融入都市涵構之中，成

為市民生活的一部分，將都市到住宅居住空間分為三

個層次，公共到半公共、半公共到半私密、半私密到

私密，創造出中介空間，增加都市空間場域的多樣性。

(附件1) 
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興利防弊管理模式

（20%） 

1.公開招標、採最有利標決標方式：開標前公開評選委員名

單，藉由公開透明招標及評選委員資訊，避免外界質疑黑箱

作業及委員名單外洩之爭議(附件2)。 

2.統包工程： 

  本案為本機關第一個採統包方式辦理工程採購案件，其優點

如下： 

  (1)設計及施工一同招標，提升採購效率，相較於傳統招標

方式較節省採購時間及流程。 

  (2)避免設計標單獨招標後，細部設計內容易生限制競爭（綁

標）之情形，且可減少設計單位及施工單位之衝突。 

  (3)減少履約管理需耗時處理多個廠商間之工程界面問題。 

3.全民督工：工程告示牌載明通報及內部管理資訊(如:全民督

工專線及網址、政風單位專線等)，建立防弊通報及處理機

制。 

4.建置4D BIM建築設施設備雲端管理平臺：提供一般建築全

生命週期所需的服務資訊，有效降低施工過程、設施設備維

運管理及物業管理資訊系統之成本(附件3)。 

推動透明機制相關措

施（32%） 

1.公開透明採購招標資訊：為避免因投標廠商備標時間過

短，投標廠商遇有疑義時無法釐清，進而損及權益，本工程

招標作業案均依政府採購法招標程序辦理，透過等標期異

議、申訴等程序，讓投標廠商提出疑義，並加以回覆說明，

續依程序簽辦招標事宜，確實揭露採購招標資訊，以減少廠

商資訊有落差之情事，確保招標作業之公開、公平及公正。 

2.建置4D BIM建築設施設備雲端管理平臺：為強化機關履約

施工透明措施，導入4D BIM建築設施設備雲端管理，可供

相關單位上傳報表及材料等資訊，主辦機關亦可即時閱覽，

隨時比對施工成品及材料資訊。 

3.建立LINE群組即時回報訊息機制：工地巡檢發現缺失立即

以 LINE聯繫，改善後即將照片上傳 LINE群組，使主辦機

關、設計監造單位及施工廠商能即時掌握施工情況(附件

4)。 

4.設置工程即時影像監視系統：工地現場設有 CCTV 即時系

統，配置 25 支監視鏡頭，可使用手機 APP 隨時監控

現場狀況，供各單位即時掌握工地現況(附件5)。 

5.駐地監造：本工程設計監造、施工廠商開工後皆長駐工地，

於工程遇有介面協調等相關問題時，即可在工地研討，以提

升行政效率。 
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6.政府資訊公開：本處網站公開本案社宅簡介及照片，，增

進人民對公共事務之瞭解，、信賴及監督，，並促進民眾

參與 https://thd.taichung.gov.tw/2791003/post； 

另建置「台中市共好社會住宅」網站，社宅大小事記

錄工程動土、上梁，完工後介紹基本資訊、房型及配

備等，供民眾了解工程大略進度及未來居住環境

https://17zu.taichung.gov.tw/Portal/Housing/Housing

Detail?BuildingNo=GOVTC009(附件6)。 

履約效能風險控管機

制（25%） 

1.嚴格管控工期進度，：本案工期展延之認定係考量該情

事非歸責廠商之因素，，所致影響之工項是否影響要徑

作業，，若未影響要徑作業則不予展延工期，，而僅補貼

衍生增加之費用，。若經認定可展延工期之不同作業項

目，，如係屬同一路徑，，則可累加展延工期之天數，；若

該等作業項目分屬不同路徑時，，則取可展延工期天數

之較大值。 

2.採統包工程方式辦理採購案：設計及施工為同一得標團

隊，，可降低設計單位及施工單位之衝突，，並減少耗時

整合數個廠商間工程界面問題，有效提升履約效能。 

3.即時掌握工程情況：運用4D BIM建築設施設備雲端管理平

臺，BIM 建置期間可有效檢視施工衝突，降低施工錯

誤風險發生的機率，於施工期間亦可透過雲端管理平

臺即時閱覽工程施工日誌及監造報表等資訊，有效提升機

關對工程的掌握度。 

4.落實公共工程施工品質管理制度，：本工程除 PCM 單位

(含監造)及承攬廠商控管自主檢查，、抽查驗外，，主辦

機關亦定期邀請外聘委員督導抽查(附件 7)，並於專

業技術協調會議請監造單位及承攬廠商提報相關資

料供參酌討論，，本府工程查核及本局工程督導小組於

工程進度 20%至 80%之間，，亦會辦理工程查核及督導，，

工程主辦每月至少進行2次工程督導及不定時走動式

督導(附件8)。 

5.確實辦理估驗計價作業，：本工程估驗計價請款程序皆

如期請領撥款，未造成冗長程序造成廠商資金壓力，

設計監造單位均有長駐工地人員，，協助承商完備請款

資料以減少退件之情形發生。 

6.落實工地職業安全衛生，：監造單位除現場督導職業安

全衛生計畫執行，，承商並依規定每月召開安全協議組

織衛生會議宣導，，全力防止職災及汙染事件發生，，本

https://thd.taichung.gov.tw/2791003/post
https://17zu.taichung.gov.tw/Portal/Housing/HousingDetail?BuildingNo=GOVTC009
https://17zu.taichung.gov.tw/Portal/Housing/HousingDetail?BuildingNo=GOVTC009
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案為本府勞檢處之戶外高溫作業觀摩宣導示範基地

及職安衛優良示範工地(附件9)。 

公民參與之程度

（15%） 

1.做好工區周圍登革熱防治及環境整潔等敦親睦鄰工

作，與里民建立良好互動關係(附件 10)。 

2.拜訪周邊鄰居及里長，如有大量施工噪音之工程施作

前，提前向周圍鄰居告知，以降低鄰近住戶因工程造

成之困擾。 

3.開放社宅空間：地面層開放空間對外開放，提供給社

宅住民及漫步在本基地之市民，日後之假日市集等活

動也可在此舉辦。開放空間之設計除了形成良好之都

市空間，也創造出社宅供公眾使用之公益性(附件

11)。 

創新創意作為

（8%） 

1. 建立LINE群組即時回報訊息機制，供各單位確實隨時掌

握工地訊息。 

2. 設置工程即時影像監視系統，可使用手機 APP 隨時監控

現場狀況。 

3. 建置4D BIM建築設施設備雲端管理平臺，提供一般建築全

生命週期所需的服務資訊 

(https://cute-bim.com.tw/TSH4DBIM/IndexAction)。 

4. 綠建築候選證書，本案以生態、節能、減廢、健康根據

綠建築之設計原則，符合住宅類建築物提供居住者友

善環境和節約開發資源及日常使用耗能，為環境永續

分擔一份社會責任。(附件12) 

5. 智慧建築候選證書，由於科技發展日新月異，科技及物

聯網的發展，帶給使用者更便利的生活，導入科技應

用雲對講及 BIM的維護管理系統，使後續民眾使用、

報修、維護管理上更有效率。(附件12) 

6. 榮獲第31屆中華建築金石獎、2022金安心獎、2023國家卓越

建設獎-最佳社會住宅類(附件13) 

相關附件 

1.設計理念 

2.公開招標、決標公告 

3.4D BIM建築設施設備雲端管理平臺 
4.LINE群組即時回報訊息機制 

5.工程即時影像監視系統 

6.住宅處網頁公開工程資訊 

7.外聘督導委員抽查照片 

8.工程督導編組及紀錄 

9.職業安全衛生組織及執行情況 

https://cute-bim.com.tw/TSH4DBIM/IndexAction
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10.敦親睦鄰照片 

11.社會住宅地面層空間開放 

12.候選綠建築證書及候選智慧建築證書(合格級) 

13.榮獲第31屆中華建築金石獎、2022金安心獎、2023國家卓

越建設獎-最佳社會住宅類 

聯絡窗口 

姓名：許大維 

電話：04-22289111#69229 

e-mail：dvarch2023@taichung.gov.tw 

⚫ 參考「附錄、評審標準」具體敘明：興利防弊管理模式、推動透明機制相關措施、

履約效能風險控管機制、公民參與之程度及創新創意作為等評核要項；並請確實

填寫機關自主檢核表，以供先期檢視提案工程廉政風險狀況。 

⚫ 格式限制： 

一、透明化措施參獎申請表： 

（1）內文格式：標楷體字型，字體大小為14點，行距為固定行高18pt。 

（2）頁數：A4紙不超過3頁。 

二、相關附件： 

（1）內文格式：不限。 

（2）頁數：A4紙不超過20頁。 

三、機關自主檢核表： 

（1）內文格式：標楷體字型，字體大小為12點，行距為固定行高18pt，「案件事由」

及「處理情形」如須填寫請自行調整欄位大小，每欄以350字為限。 

（2）機關自主檢核表請置於申請表之後，附件之前，並製作成1個電子檔。 
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臺中市政府「廉能透明獎」公共工程廉能透明機制類--機關自主檢核表 

檢視內容 
是＆否(勾選是請

填寫右方欄位) 
案件事由 處理情形 

1.工程進度是否未達50%? □是   否 
 

 

2.本案是否曾遭投訴或反

映採購作業瑕疵，如綁

標、圍標及洩漏採購資

訊等情事? 

□是   否 

 
 

3.廠商對採購作業及履約

事項是否有爭議，提出

異議、申訴或申請調

解，以致嚴重延宕工程

進度? 

□是   否 

 
 

4.規劃設計、監造及履約

過程是否具有重大違

失，如廠商偷工減料、

未按圖施工、逾期完

工、調換試體等情事? 

□是   否 

 
 

5.工程期間是否遭遇嚴重

影響機關聲譽之風險，

如重大陳抗事件、媒體

負面報導或屢遭民眾檢

舉、議員質詢等情事? 

□是   否 

 
 

6.工程採購及履約過程是

否曾發生遭檢察、調查

或廉政等機關調卷、約

談、搜索或扣押等狀況? 

□是   否 

 
 

7.機關人員及廠商是否有

利益輸送、請託關說及

飲宴招待或其他不當情

事，而涉犯刑事及行政

責任? 

□是   否 

 
 

總結 
□是：0個 
否：7個 

參賽案件須無以上負面

條件(自主檢查表須全數

為否，始得參賽) 

是否符合參賽資格 

是 
□否 
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附件 1-設計理念 
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附件 2-公開招標、決標公告 
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附件 3 - 4D BIM 建築設施設備雲端管理平台 

https://cute-bim.com.tw/TSH4DBIM/IndexAction 
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國安段 BIM 的科技應用檢核(利用 BIM 檢討，減少施工衝突及盲

點，避免工程敲除重作問題。 
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附件 4-LINE 群組即時回報訊息機制 

 

附件 5-工程即時影像監視系統 
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附件 6-住宅處網頁公開工程資訊 

https://thd.taichung.gov.tw/2791003/post 
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17 租平台 

https://17zu.taichung.gov.tw/Portal/Head/Housing/Housing 
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附件 7-外聘委員督導抽查照片 
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附件 8-工程督導編組及記錄 

 

 

 

每月至少進行 2 次工程督導 
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附件 9-職業安全衛生組織及執行狀況 
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勞檢處_戶外高溫作業觀摩宣導示範基地 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 



廉能透明獎申請_國安段 1期社會住宅 

24 

附件 10 敦親睦鄰照片 

工區周圍環境整潔及消毒(登革熱防治) 

 

 

 

拜訪周邊鄰居及里長，如有大量施工噪音之工程施作前，向周圍鄰居告知 
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附件 11-社會住宅地面層空間開放 

未來地面層可提供給市民使用、底層商業空間、假日市集、陽光草

坪 

 

底層開放空間，提供給市民漫步休憩的場所 
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附件 12-候選綠建築證書(銀級)、候選智慧建築證書(合格

級) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件 13-榮獲第 31 屆中華建築金石獎、2022 金安心獎、

2023 國家卓越建設獎-最佳社會住宅類 
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2022 金安心獎 

 

 

2023 國家卓越建設獎-最佳社會住宅類 

 


